
Příloha SoD č. 2 -  Harmonogram  

 

 činnost období 

A sestavení mapy izohybs geofyzikálně indikovaného průběhu 
granitoidních hornin pod krystalinikem, včetně alespoň dvou 
charakteristických řezů přes případné elevace tohoto povrchu 
(průběh řezů bude upřesněn v průběhu řešení) 

Nabytí účinnosti 
smlouvy –
20.12.2021 

B vymezení a mapa hlavních regionálních geofyzikálně indikovaných 
dislokačních pásem v oblasti – zlomů, dislokačních pásem a 
oslabených zón 

 

C vymezení a mapa hlavních regionálních geofyzikálně indikovaných 
dislokačních pásem v oblasti – zlomů, dislokačních pásem a 
oslabených zón 

 

D vymezení a mapa nových anomálií s rozlišením zda jsou způsobeny 
skarny, amfibolit-eklogitickými horninami, nebo neovulkanity a 
předpokládanou hloubkou uložení 

 

E závěrečné shrnutí a vyhodnocení 20.12.2021–
28.2.2022 

 

 

02.08.2021

 


