
Č.j.KRPA­385055­130/ČJ­2016­0000MN­S PCROOETRp078322565

Výtisk č. I
Počet listů: 2
Přílohy: O

Dodatek č. 1
k smlouvě o dílo či: KRPA­385055­1O1/ČJ­2016­0000MN­S

uzavřená dle ust. ~ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Čl. I.
Smluvní strany

1. Česká republika — Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Se sídlem: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 ­ Nusle
ICO: 75151472
DIČ: CZ75151472
Zastoupená: pik. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele krajského

ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
Adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

~oštovní přihrádka 122, 11001 Praha 1
Bankovní spojení: CNB
Číslo účtu:
Vyřizuje: Odbor správy nemovitého majetku

(kontaktní osoby: Ing. Alena Rejmanová, Ing. Aleš Hlaváč)
Tel.: 974885400
Fax: 271 736 878
e­mail: kma.osnm.podatelna a,pcr.cz
dále jen „objednatel“

na straně jedné, jakožto objednatelem
a

2. David Kecek
Se sídlem: Pštrossova 188/12, 11000 Praha
iČo: 06427405

bankovní spojení:
číslo účtu: 1642246015/3030
tel.:
e mail:
dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek č. 1
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či. II.
Změna termínu dokončení prací

1. Obě smluvní strany uzavĺrají dodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo KRPA­385055­J01/čJ­
2016­0000IIN­s na akci „Provedení stavební úpravy pro stardardizaci MPI v areálu
KRP hl. m. Prahy, OSK Tuchoměřice“, který se týká změny termínu dokončení
stavebních prací z původního termínu 15.8.2021 na 15. 10. 2021.

Odůvodnění: prodloužení termínu stavebních prací z důvodu špatných klimatických
podmínek v zimních a jarních měsících, kdy nebylo možné provádět venkovní stavební
práce a vzhledem k prodlouženým termínum dodávek stavebního materiálu z důvodu
opatření COVID 19.

Čl. III.
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, Po
dvou pro každou smluvní stranu.

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před podpisem prostudovaly
a svůj podpis připojují na základě svobodné vůle.

3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními
stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., O
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění
v registru smluv v zákonné lhůtě zabezpečí objednatel a o této skutečnosti bude
neprodleně prokazatelně informovat zhotovitele.

4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j. KRPA­385055­1O1/čJ­2016­0000MNS které
nejsou v tomto dodatku uvedeny, zůstávají beze změn.
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