
Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo 136/2021 ze dne 29. 3. 2021 

Jan Kocián 

IČ 76553051 

se sídlem Slezská 62, 747 92 Háj ve Slezsku 

na straně jedné jako „zhotovitel“ 

Zl 

Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační Složka 

Státu 

IČ 00020338, DIČ CZ00020338 

se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno 

jejímž jménem jedná Mgr. ředitel Odboru majetkové správy, na základě 

pověření 

Straně 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tuto 

Dodatek č. 1 

ke smlouvě O dílo č. 136/2021 ze dne 29. 3. 2021 (dále jen ,,Smlouva“) 

I. 

Smluvní strany se dohodly, že S ohledem na dlouhodobě nepříznivé meteorologické podmínky, 

zejména nadprůměrné dešťové přeháňky a podprůměrné denní teploty mění dobu plnění díla 

stanovenou v čl. IV. Smlouvy. 

II. 

Změna smlouvy 

1. Na základě shora uvedeného čl. IV. Doba plnění nově zní takto: 

„Zhotovitel se :ava:ııje provést dílo dle následıyícího harmonogramu.“ 

1. Zahájení prací- nejdříve 22. 3. 2021 

2. Předání díla - nejpozději do 15. 7. 2021 

Shora uvedené termíny považıgì' Smluvní strany za :áva:né a I:e je :měnit pouze písemně 

po vzájemné dohodě smluvních stran.
" 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy, kterých se těchto dodatek netýká zůstávají beze změn. 

/äýlw



Tento dodatek je sepsán ve dvou Stejnopisech, Znichž každá smluvní Strana obdrží 

po jednom. 

Zhotovitel prohlašuje, že žádná část dodatku neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné 

důvěrné informace a je srozuměn Se skutečnosti, že objednatel Smlouvu zveřejní v registru 

smluv. 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho Zveřejnění v registru smluv. 

Smluvní strany prohlašují, že se řádně Seznámily Sobsahem tohoto dodatku, že mu 
porozumělý a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tento dodatek uzavírají na 

základě Své Svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni a Za nápadně nevýhodných 

podmínek, na důkaz čehož připojuji pod tento dodatek své podpisy. 

V Há. ve Slezsku _! ly 

j 

V Brně J “/ 
28-05

Zhotovitel Reditel Odboru majetkové správy 

ČR-ÚKZUZ


