
A-003584-01 
 

DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo č. A-003584-00 z 30.4.2021 
 

uzavřený podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů 

 
1. Smluvní strany 

 
Objednatel:  

             Město Sušice    
se sídlem Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice 
zastoupený:            Bc.  Petrem Mottlem, starostou města 

   IČ: 00256129          DIČ:CZ00256129 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s.   

   Č. účtu:                  5070462/0800 
   

  Zhotovitel:  

  VAK SERVIS s.r.o. 
             se sídlem Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy 
             zastoupený:           Mgr. Michalem Marešem, jednatelem společnosti 

 IČ: 26375869           DIČ: CZ26375869 
 Bankovní spojení:    Komerční banka a.s. 
 Č. účtu:                   78-2826390227/0100  

  
   
2.    Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy o dílo č. A-003584-00 z 30.4.2021 (dále jen Smlouva) je provedení zakázky 
„Sušice – prodloužení vodovodu v Nádražní ul.“ v rozsahu popsaném ve výzvě k podání nabídky a 
dle projektové dokumentace stavby zpracované projekční kanceláří Videall Projekt, Jiří Sváček, 
Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov, DPS, únor 2021. 
 

Smluvní strany se v souladu s čl. 13 smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě.  
 
3.    Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku je úprava článku 4. smlouvy „Termíny plnění“. 

Bod 4.1. smlouvy nově zní: 

4.1. Termín dokončení díla: do 15.9.2021 

Stavební práce budou zahájeny do 14 dnů od předání staveniště a dokončeny  
do 15.9.2021, včetně povrchů. 
 

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění. 
 
 
4. Ostatní ujednání 

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
Platnosti nabývá podpisem obou stran a tvoří nedílnou součást SoD č. A-003584-00. 
Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 26.7.2021 usnesením č. 477. 
 
 
 
Za objednatele:                        Za zhotovitele: 
 
V Sušici dne 28.7.2021                                  V Klatovech dne 28.7.2021 
  
 
   
 
 
Bc. Petr Mottl, starosta města                        Mgr. Michal Mareš, jednatel společnosti    


