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Prodloužení termínu dodání RfC_ISND_II_2021_No035_úprava_MPZ_a_ISND_pro III.fazi_kůrov_prispevku (Z31478)


Vážený pane xxx,

oznamujeme Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500136390 k 
RFC-ISND-HR-001-Uprava MPZ a ISND pro III. fazi kurovcoveho prispevku (Z31478).

Nový termín dodání je do 30. 9. 2021.

Zdůvodnění:
Prodloužení termínu dodání je odsouhlaseno garantem aplikace a to s ohledem na rozsáhlou přípravu šablon k tomuto dotačnímu titulu.

S pozdravem
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	Ing. Oleg Blaško
ředitel odboru
	Otisk úředního razítka
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