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ke smlouvě o dílo č. 010621 uzavřené dne  1. 6. 2021 
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále ObčZ), dále jen Smlouva
na realizaci stavby

„Modernizace a vybavení učebny přírodopisu a učebny školních dílen ZŠ Vrchlabí – stavební práce“

I.   SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: 
Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283
Sídlo:        	nám. Míru 283, 543 01 Vrchlabí
Zastoupený:	Mgr. Petrem Jindřichem, ředitelem
IČ:		70947163
bankovní spojení:       174945362/0300
e-mail:			jindrich@zsvrchlabi.cz
telefon: 		493 815 000

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věci plnění díla a jeho převzetí: Mgr. Petr Jindřich
Osoba oprávněná jednat v technických záležitostech: Mgr. Petr Jindřich
Technický dozor: Ing. Miroslav Tauchman, kontakt: tel.731 196 700, e-mail: tauchmanmiroslav@muvrchlabi.cz
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění úkolů v rámci zajišťování BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 - koordinátor bezpečnosti práce: Mgr. Petr Jindřich 

Zhotovitel:
Název:			Štembera Jiří
Sídlo:	Krkonošská 226, 543 01 Vrchlabí
Zastoupený:	panem Jiřím Štemberou
IČ:	685 09 464
bankovní spojení:	78-8916030257/0100
email:	jiri70@post.cz
telefon:	737 551 518

Osoba oprávněná jednat za společnost v technických záležitostech: Jiří Štembera
Osoba oprávněná jednat za společnost ve věci plnění úkolů v rámci zajišťování BOZP:
Jiří Štembera


II. 	PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 6. 2021 Smlouvu o dílo  na provedení stavby pod názvem: „Modernizace a vybavení učebny přírodopisu a učebny školních dílen ZŠ Vrchlabí – stavební práce“.
2. Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu stavby ZL_01 a ZL_02:

ZL-1 Odpočet umývadel 								
ZL-2 Vícepráce - kabinet 						
Změny nemají vliv na termín dokončení díla.

3.  	Změnové listy nedílnou součástí tohoto dodatku a jsou uvedeny v příloze č. 1. 
4.  	Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.


III. Změna smlouvy

1.	Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla, které se upravuje o vícepráce a méněpráce odsouhlasené oběma smluvními stranami ve změnových listech ZL_1  a ZL_2.
2.	Úprava předmětu díla v cenách bez DPH se týká následujících položek:

ZL-1 Odpočet umývadel 
Cena méněprací definovaných změnovým listem č.1: 		  - 8 440,00 Kč 	 
		
Cena dle změnového listu č. 1   celkem:				  - 8 440,00 Kč 									
ZL-2 Vícepráce – kabinet  	
Cena víceprací definovaných změnovým listem č. 2: 		   19 632,90 Kč 		
Cena dle změnového listu č. 2   celkem:				   19 632,90 Kč		
					
					
3.	Celková cena díla dle Smlouvy o dílo je 366 580,81 Kč bez DPH.

Celková změna ceny Díla dle změnových listů č. ZL_1 a ZL_2 je 377 773,71 bez DPH.

Nová celková cena bez DPH dle tohoto dodatku č. 1.  ke Smlouvě činí 377 773,71 Kč bez DPH.

K této ceně bude připočtena v souladu s platnými daňovými předpisy DPH 21% ve výši 79 332,48 Kč

Nová celková cena včetně DPH dle tohoto dodatku č. 1.  ke Smlouvě je  457 106,19 Kč.

5	Smluvní strany se dohodly že cena víceprací definovaných změnovým listem č. 2 bude uhrazena samostatně po dokončení těchto víceprací na základě vystaveného daňového dokladu s oboustranně odsouhlaseným Soupisem provedených prací, který bude tvořit přílohu daňového dokladu. 
7.	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 1. 6. 2021 zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

Seznam příloh:
ZL-1  Odpočet umývadel 								
ZL-2  Vícepráce – kabinet 						


Ve Vrchlabí dne:
Za objednatele:					Za zhotovitele:


………………………………			…………………………………..
      Mgr. Petr Jindřich				                Jiří Štembera
