
Fakulta rybářství Jihočeská univerzita 
a ochrany vod 
Faculty of Fisheries 
and Protection 

v českých Budějovicích 
University of South Bohemia 
in Ceské Budějovice 

of Waters 

DODATEKČ.1 

ke smlouvě o dílo č. 0921000092, uzavřené dne 30. 6.2021 

podle ustanovení§ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Objednatel: 
se sídlem: 
Součást: 
Kontaktní adresa: 
Zastoupený: 

(dále jen „dodatek") 

Pro veřejnou zakázku:

,,Monitorování stavu poruch a řízení aerátorů" 

(dále jen „veřejná zakázka") 

Smluvní strany: 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Branišovská 1645/31a, 370 OS České Budějovice 
Fakulta rybářství a ochrany vod (FROV JU) 
Zátiší 728/11, 389 25 Vodňany 

ve věcech smluvních: prof. Ing. Pavlem Kozákem, Ph.O., děkanem FROV JU 

IČO: 
ve věcech technických:  

60076658 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
telefon: 
e-mail:
(dále jen „objednatel")

a 

Zhotovitel: 
Zapsaný: 

Se sídlem: 
Zastoupený: 

CZ60076658 
československá obchodní banka, a. s. 
104725778/0300 

 

David Grebeníček 
v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Uherské hradiště Sp. 
značka 4205/2019 
Na hradbách 630,686 03 Staré Město 

ve věcech smluvních: Davidem Grebeníčkem 
ve věcech technických: Davidem Grebeníčkem 

IČO: 08032602 
DIČ:  
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
telefon: 
e-mail:
(dále jen „zhotovitel"}

 
 

David Grebeníček 



Fakulta rybářství 
a ochrany vod 
Faculty of Fisheries 
and Protection 
of Waters 

Jihočeská univerzita 
v ťeských Budějovicích 
University of South Bohemia 
in české Budějovice 

uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0921000092, uzavřené dne 30. 6.2021 (dále jen „Smlouva") 

v rámci veřejné zakázky s názvem „Monitorování stavu poruch a řízení aerátorů" 

Smluvní strany se dohodly na uzavření následujícího Dodatku ke smlouvě o dílo. 

Článek I. - Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě Článku Ill. - Termín plnění, podmínky provedení díla, odstavce
3.1. této Smlouvy, a to konkrétně na úpravě datumu dokončení díla z důvodu zhoršených dodávek
materiálu v rámci následků pandemie Covid-19, v tomto případě Rozváděče DT4.

Nové znění:

3.1. K předání staveniště dojde dle aktuálních potřeb objednatele. Objednatel se zavazuje předat 

staveniště v termínu, který neohrozí řádné a včasné provedení díla zhotovitelem. 

Datum zahájení prací zhotovitele: 

Datum dokončení díla: 

7.7.2021 

24.9.2021 

2. Smluvní strany prohlašují, že změna rozsahu předmětu díla dle Smlouvy nemění celkovou povahu
předmětu Veřejné zakázky a že hodnota změny nepřesahuje režim veřejné zakázky malého rozsahu.

3. Celková cena díla uvedená v odst. 4.1. původní smlouvy se nemění.

Článek li. - Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavírají na základě jejich pravé a svobodné vůle a že jsou jim
všechna jeho ustanovení jasná a srozumitelná.

2. Tento dodatek je sepsána v českém jazyce ve třech (3) vyhotoveních v listinné podobě, z nichž dvě
obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv
dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré s tím související úkony zajistí objednatel.
Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 0921000092 ze dne 30. 6.2021.

4. Účinnost a platnost veškerých ustanovení smlouvy o dílo, jež nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění.



I 
,, 

Fakulta rybářství 
a ochrany vod 
Faculty of Fisheries 
and Protection 
of Waters 

Za zhotovitele: 

Ve Starém Městě, dne ............. .. 

Za objednatele: 

Ve Vodňanech, dne .............. . 

Jihočeská univerzita 
v českých Budějovicfch 
University of South Bohemia 
in české Budějovice 

 

David Grebeníček 

prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.O., 

děkan FROV JU 




