
5 6 7

11,000 21,000 10,000

4 230,000 8 358,000 4 128,000

15,000 58,000 43,000

2,000 4,000 2,000

1 350,000 34 640,000 33 290,000

180,000 1 164,000 984,000

1,000 2,000 1,000

90,000 796,000 706,000

180,000 796,000 616,000

3,000 12,000 9,000

3,000 12,000 9,000

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 9.8.2021 Datum: 10.8.2021

300,00

Celkem 332 920,94 1 758 651,89 1 425 730,95 428,25

5 263,83 300,00

725 919733111. Úprava povrchu živičného krytu broušením tl. do 2 mm M2 649,86 1 949,58 7 798,32 5 848,74

20 688,04 16 009,84 342,22

724 915131116. Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, 

symboly retroreflexní žlutá barva

M2 584,87 1 754,61 7 018,44

723 913911222. Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor 

za první a ZKD den použití

KUS 25,99 4 678,20

100,00

719 913411211. Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 

semafory za první a ZKD den použití

KUS 649,86 58 487,40 517 288,56 458 801,16 784,44

63 950,16 546,67

718 913411111. Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 

semafory

KUS 779,83 779,83 1 559,66 779,83

675 480,00 649 155,00 2 465,93

717 913321216. Příplatek k dočasné soupravě směrových desek s výstražným 

světlem 5 desek za 1. a ZKD den použití

KUS 64,99 11 698,20 75 648,36

716 913321211. Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD 

den použití

KUS 19,50 26 325,00

286,67

715 913321116. Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek s 

výstražným světlem 5 desek

KUS 350,93 701,86 1 403,72 701,86 100,00

214 614,72 97,59

714 913321111. Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky 

základní

KUS 155,97 2 339,55 9 046,26 6 706,71

8 188,11 3 899,10 90,91

711 913121212. Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za 

první a ZKD den použití

KUS 51,99 219 917,70 434 532,42

9 10 11 12

709 913121112. Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní 

zvětšené

KUS 389,91 4 289,01

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8

Číslo a název rozpočtu: SO 101 R3 - Provizorní dopravní značení Změna soupisu množství č. 1.04

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství rozdílu cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05726 - Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 180053 - SILNICE III/05726 VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTŘICE

Aspe

3.6.3.2


