
DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 02PA-000463 
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 262 1010

Název související veřejné zakázky: D3 0309/11 Sevětín -  Bořek Technická asistence a poradenská
činnost objednateli pro stavbu do 08/2021 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

následujícími smluvními stranami

Mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
(dále jen „Objednatel”)

a

2. IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
zastoupen:
kontaktní osoba:
e-mail:
tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
25023446
CZ25023446
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748 
s.r.o.

(dále jen ,,Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana“)
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1) Smluvní strany se dohodly na změnách původní Smlouvy o poskytování služeb č. 02PA-000463 ze 
dne 26.3.2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8.4.2021 (dále jen „Smlouva"), v části čl. III. Doba a 
místo plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek").

2) Důvodem uzavření tohoto Dodatku je nutnost dalšího zajištění nezbytných služeb technické 
asistence a poradenské činnosti Objednateli ve věcech administrace Změn během výstavby (dále jen 
„ZBV") dle aktualizované Směrnice GŘ č. 18/2017 ŘSD ČR Změny závazků v aktuálním znění, 
neboť doposud nebyl Zhotovitelem stavby D3 0309/11 Sevětín -  Bořek předložen konečný počet 
ZBV a jejich administrace stále probíhá.

I.

II.
3) Nové znění čl. III. -  DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Odst. 3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:
• Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 31. 12. 

2021 .
(dále jen „Doba plnění").
Dodavatel současně uvádí, že v souvislosti s prodloužením Lhůty pro dodání či termínu dodání nebude 
požadovat žádné navýšení finančního plnění.

III.
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, se nemění a zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění.
Tento Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
oběma Smluvními stranami tohoto Dodatku č. 2.
Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za 
tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZANÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze dne V Praze dne

ZA OBJEDNATELE ZA POSKYTOVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Digitálně podepsal
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