Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 200 085
č. j. 2020/5048/NM
uzavřené mezi

Národním muzeem příspěvkovou organizací 
se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 68, PSČ: 115 79
IČO: 00023272, DIČ: CZ 00023272

statutární zástupce: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel 
dále jen „objednatel“ 

a
FULL CAPACITY, s.r.o.

se sídlem: Podolské nábřeží 817/30, 147 00, Praha 4

IČO: 02088843, DIČ: CZ02088843 
zastoupený: Petrem Patočkou, jednatelem společnosti
dále jen „zhotovitel“
Článek 1

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 29. 7. 2020 smlouvu o dílo č. 200085 (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k nutným úpravám díla plnění na základě doplňujících požadavků objednatele i nepředvídaným skutečnostem se obě smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách a doplněních výše uvedené Smlouvy:
1. Úprava předmětu díla dle Změnových listů č. 1-5 připojených v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou přílohou. Zhotovitel zároveň podpisem dodatku stvrzuje, že ke všem změnovým listům převzal potřebné podklady a dokumentaci, nutnou pro jejich provedení.
2. Úprava ceny díla (méněpráce, vícepráce), která po změně činí:

Původní cena díla




5 683 993,41 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 1



 1 726 775,88 Kč


Cena Díla po změně (bez DPH)


7 410 769,29 Kč

DPH 21 %





1 556 261,55 Kč

Cena Díla po změně (včetně DPH)


8 967 030,84 Kč

3. Doplnění čísla účtu, na který budou prováděny platby za provedené dílo. 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
Článek 2
Popis a odůvodnění změn
1. Změnový list č. 1 – Nárůst hmotnosti ocelové konstrukce místnosti č. 2
Odůvodnění:

Konstrukce v místnosti č. 2 nebyly projektově přizpůsobeny prostorovým možnostem přístupových cest do 2. patra budovy po dostupných přístupových cestách a bylo nutné konstrukci rozdělit na menší části.
Klasifikace dle ZZVZ:
Nepředvídatelná změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ
Méněpráce:


- 193 960,17 Kč bez DPH
Vícepráce:


+ 766 816,59 Kč bez DPH
2. Změnový list č. 2 – Nárůst hmotnosti konstrukcí v místnosti č. 4 

Odůvodnění:

Ve výkazu výměr byly chybně uvedeny objemy materiálu a uvedeno pouze jedno schodiště (z celkových dvou).
Klasifikace dle ZZVZ:
Nepředvídatelná změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ
Méněpráce:


- 1 933,39 Kč bez DPH
Vícepráce:


+ 88 363,10 Kč bez DPH
3. Změnový list č. 3 – Projektantská činnost 
Odůvodnění:

Vícepráce zahrnují úpravu projektu konstrukce v místnosti č. 2 spočívající v rozdělení konstrukce na menší části, přepočítání statiky a přepočítání objemu materiálu z důvodu navýšení o konstrukční spojovací prvky.

Klasifikace dle ZZVZ:
Nepředvídatelná změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ 

Vícepráce:


+ 114 000,- Kč bez DPH
4. Změnový list č. 4 – Úprava zdvižné plošiny do druhého patra expozice
Odůvodnění:

Vylepšení plošiny o stání v dalším patře expozice a zajištění kvalitnějšího materiálu na realizaci plošiny.

Klasifikace dle ZZVZ:
Nezbytná změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ 

Méněpráce:


- 239 937,80 Kč bez DPH
Vícepráce:


+ 673 537,80 Kč bez DPH
5. Změnový list č. 5 – 18ks vestavěných modulů do místnosti č. 4 

Odůvodnění:

Změna byla vyvolána jako požadavek investora.

Klasifikace dle ZZVZ:
Změna „de minimis“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Vícepráce:


+ 519 786,- Kč bez DPH
Článek 4
1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.
Dodatek je podepsán elektronicky.
3.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svůj podpis.
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	 PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.

Národní muzeum
	
	Jan Koťa Rolník
Jednatel společnosti
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	Petr Patočka

Jednatel společnosti


