
EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Číslo změny stavby:

Oprava a zateplení střechy pavilonu školní jídelny a kuchyně ZŠ Borovského 1

Objednatel/investor: Základni a mateřská škola Borovského, p. o., Ve svahu 775/1a, 734 01 Karviná-Ráj

Zhotovitel: Petr Vaňhara - REPOKL, Zahradní 133, 735 53 Dolní Lutyně

Projektanti autorský dozor: Ing. Jiří Novotný

Technický dozor objednatele/investora: Martin Kurz

PřAohy: Počet parě:

Změnový rozpočet pro posouzení vIceprací - rozpočet lx Objednatel

lx Zhotovitel
lx Technický dozor investora

Popis a zdůvodnění změny:
Na základě fyzicky provedených sond do střešního pláště a následného přepočtu vzniku možné kondenzace vodních pár ve stávajícím souvrství střešního pláště, bylo
rozhodnuto, že střecha nebude provedená jako odvětrávaná, ale bude provedena jako neodvětrávaná.

VYjáďřeni TDS:
Souhlasím

časový vliv na plněni SOD: NE

Finanční vliv: NE

Celková cena bez DPH Cena za vícepráce bez DPH Cena méněprací bez DPH Cena celkem včetně víceprací bez DPH

1 392 640,89 Kč 17 380,00 Kč -17 380,00 1 392 640,89 Kč

Cena celkem včetně víceprací s DPH

1 685 095,48 Kč

Vyjádřeni - souhlasím se změnou:

Objednatel: jméno jana Masiovská podpis

Technický dozor investora: jméno Martin Kurz podpis

Zhotovitel: jméno Petr Varhaňa podpis

REPOKĹ l Petr Vaňhara
ZÁhradni 133,73553 Dolní Lutyně
Tel : 602725623 , www.repokl.cz

DIČ : CZ6905084945



P

Stavba:

objekt:
ZŠ Borovského - pavilon s jIdelnou - oprava a zateplení střechy a souvisejÍcÍ práce

02 - Střecha pavilonu

Uchazeč: Petr Vaňhara , Zahradní 133 , 73553 Dolní Lutyně lČO:60964341

19 M 62852002 komínek střešní odvětrávací pro t- kus -20,00 850 -17000,00
18 K 713191321 Montáž tepelné izolace stavebnic kus -20,00 19 -380,00
26 M 62866281 pás asfalto'gý samolepicí modifiko m2 68 159 10812
25 m 62855007 pás asfaltový natavitelný modifikc m2 38,8639 169 6568

Odpočet -17380
Přípočet 17380
Celkem O


