
Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy Zhotovitele:

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojeni s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

Vodovod Pecerady' - zbořený Kostelec

ODDÍL I- IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN:

Objednatel:
Sídlo:
lČ:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:
(dále jen ,,Objednatel")

Zhotovitel:
Sídlo:
lČ:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Statutární zástupci:

Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:

Město Týnec nad Sázavou
K Nákli 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
00232904

Česká spořitelna, a. s.

Mgr. Martin Kadrnožka, starosta města

vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
4.7116901

Komerční banka, a.s., pobočka Praha

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930
(dále jen ,,Zhotovitel")

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašujI, že podle stanov, společenské smlouvy
nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.
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Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy Zhotovitele:

ODDÍL ll - PŘEDMĚT DODATKU: DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se vzájemně dohodly na 11. zasedání výrobního výboru, konaném dne
13.01.2020, na Městském úřadě Města Týnec nad Sázavou, že pro zajištěni urychlení
projektové přípravy, a tím splněni požadovaných termínů výzvy č. 3/2020, bude příprava
stavby ,,Vodovod Pecerady - Zbořený Kostelec" řešena v rámci společného řizenI dle § 94j
a 94q zákona č. 183/2006 Sb. Za zajištěni sloučeného povoleni bude dle dohodý se
zadavatelem považováno zajištěni plněni bodů 11.5 (ČáSt plněni zajištěni Ur) a 11.6 (část
plnění zajištěni SP) pro část Vodovod Pecerady - Zbořený Kostelec, dle rámcové smlouvy.
Předmět plněni zajištění společného povolení je zadán v rámci navazujÍcÍ dílčI smlouvy o
dílo . V dňči smlouvě o dílo se z tohoto důvodu
ruší plněni části ,,Inženýrská činnost za účelem vydáni Ur":

ČI. II

Doba plnění

11.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je
Objednateli v nás|edujÍcÍch termínech:

Zahájení činnosti:

Terminy plnění:

Část plněni

Vypracováni DUR

bezprostředně po uzavřeni DÍ|ČÍ smlouvy

Inženýrská činnost za účelem vydání Ur

původní termín nový termín

31.05.2020

zrušeno

*Pozn. Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, jestliže dojde ke zdržení u dotčených
orgánů státní správy či u ostatních účastníků řízení. Termíny řádného provedeni díla,
dle tohoto článku se prod/užu// o dobu, po kterou byly dotčené orgány či ostatní účastníci
ňzenl, jejichž rozhodnutí, závazná stanoviska a vyjádření je zhotovitel povinen opatřit,
nečinné. Nečinnosti se pro účely této smlouvy rozumí nedodržení lhůt stanovených právními
předpisy pro vydání příslušného rozhodnutí, závazného stanoviska či vyjádření. Zhotovitel
je povinen objednatele o prodlouženi' lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat
bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.

(dále jen ,,Doba plněni")
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Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy Zhotovitele:

ČI. III

Cena

Cena za poskytnutí plnění Zhotovitelem je sjednána ve výši 503.000 KČ bez DPH. Cena
zrušeného plnění Inženýrské činnosti za účelem vydání Ur nebude fakturována. DUR
byla Zhotovitelem dle smlouvy odevzdána Objednateli v řádném termínu a již fakturována.

Vodovod Pecerady

Vypracování DUR 344.000,- Kč

Inženýrská činnost za účelem vydání Ur

Vodovod ZbořenY Kostelec

Vypracováni DUR

zrušeno

159.000,- Kč

C:

Inženýrská činnost za účelem vydání Ur zrušeno

ODDÍL Ill - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanoveni smlouvy zůstávají nezměněna a v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom exempláři pro každou
ze smluvních stran.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a
stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

.4

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a souhlasí s celým
jeho obsahem, na důkaz čehož připojuji své podpisy.

v Týnci nad Sázavou d'" 05, lX. 2021

'

Mgr. Martin Kadrnožka

starosta města
Město Týnec nad Sázavou
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