Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

číslo smlouvy objednatele: 2020/232

číslo smlouvy zhotovitele: 23-571-01

Smluvní strany

Psychiatrická nemocnice Bohnice

se sídlem:  
Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice
IČO: 
00064220

DIČ:
CZ00064220

bankovní spojení: 
Česká národní banka, 16434081/0710  

jednající:      
MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel


dále jen „objednatel“

a

KONSIT a.s.
se sídlem:  
Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice

IČO: 
18630197

DIČ:
CZ18630197

bankovní spojení: 
Česká spořitelna, 820762/0800

jednající:      

Ing. Pavel Polcar, generální ředitel, na základě plné moci
dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, která vzešla ze zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce č. VVZ Z2019 043095 s názvem „PN Bohnice – výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče – SO 02“ (dále v textu jen „SOD“). 
I. Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že dodatkem č. 2 sjednaná změna závazku není jeho tzv. podstatnou změnou, a je tudíž v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Změna závazku je nepodstatnou změnou závazku ze SOD ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota této změny je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. 

2. Konkrétní popis a hodnota jednotlivých změn je specifikována ve Změnových listech, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 
II. Obsah dodatkem č. 2 měněných práv a povinností smluvních stran


1. Dodatkem č. 2 se SOD mění a doplňuje následovně:
a. Čl. 3. SOD „Předmět díla“, se doplňuje o odstavec 3.3 v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje provést práce v rozsahu stanovenými Změnovými listy č. 10 až 16, změnovými listy 18 až 20 a změnovými list 22 až 32., které jsou nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy.   
b. Čl. 11. SOD „Cena díla, platební podmínky“, odstavec 11.1. nově zní:

Smluvní cena za dílo:

Cena bez DPH 
161.776.913,02 Kč (slovy sto šedesát jedna milionů sedm set sedmdesát šest tisíc devět set třináct korun českých)

DPH ve výši 21 % 
  33.973.151,74 Kč (slovy třicet tři milionů devět set sedmdesát tři tisíc sto padesát jedna korun českých)

Cena s DPH 
195.750.064,76 Kč (slovy sto devadesát pět milionů sedm set padesát tisíc šedesát čtyři korun českých)
(dále též „Cena za provedení díla“)

c. Čl. 22 SOD „Závěrečná ustanovení“, odstavec 22. 8. se doplňuje následovně:

Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:


Příloha č. 11:

Změnové listy č. 10 až 16, 
Změnový list 18 až 20, 
Změnový list 22 až 32. 
III. Další a závěrečná ujednání
1. Ustanovení neřešené dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.

2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v listinné formě 
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem svého podpisu a účinnosti dnem vložení do registru smluv, které zajistí Objednatel.

4. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou přílohy č. 11, tvořené položkami:

Změnový list č. 10 A – Technická změna vodovodního potrubí (odpočet)
Změnový list č. 10 B – Technická změna vodovodního potrubí (přípočet)

Změnový list č. 11 A – Sokl objektu (odpočet)

Změnový list č. 11 B – Sokl objektu (přípočet)

Změnový list č. 12 – Stavební úpravy objektu SO 01

Změnový list č. 13 – Odpočet zpevněných ploch kolem SO 01

Změnový list č. 14 A – Změna systému EZS (odpočet)

Změnový list č. 14 B – Změna systému EZS (přípočet)

Změnový list č. 15 – Technická změna sklady podlah (bez dopadu na cenu)
Změnový list č. 16 – Technická změna skladby pod komunikací (bez dopadu na cenu)

Změnový list č. 18 – Odpočet lokalizačního systému
Změnový list č. 19 A – Kácení stromů (odpočet)

Změnový list č. 19 B – Kácení stromů (přípočet)

Změnový list č. 20 – Asfaltový lepenkový pás na zdivo

Změnový list č. 22 A – Úprava technologie chlazení (odpočet)

Změnový list č. 22 B – Úprava technologie chlazení (přípočet)

Změnový list č. 23 A – Technická změna omítek (odpočet)

Změnový list č. 23 B – Technická změna omítek (přípočet)

Změnový list č. 24 – Vytápění rozvodny medicinálních plynů

Změnový list č. 25 – Přeložka veřejného osvětlení, odstranění skrytých objektů pod
                                 komunikací

Změnový list č. 26 – Změna povrchové úpravy ocelových konstrukcí pergol
Změnový list č. 27 – Dodávka screenových rolet

Změnový list č. 28 – Úprava elektroinstalace v sesternách

Změnový list č. 29 – Doplnění EZS do hydrantových skříní
Změnový list č. 30 – Změna úrovně založení patek a opěrné stěny

Změnový list č. 31 – Doplnění čidla koncentrace O2

Změnový list č. 32 – Úprava SDK stěn – kolizní místa ZTI
Každá ze smluvní stran obdrží elektronickou kopii Přílohy č. 11 (výše zmíněných změnových listů) na připojeném datovém nosiči CD (str. 4).
5. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany připojují na důkaz své pravé a vážně míněné vůle své podpisy.
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