
Dodatek ke smlouvé é. 250-19-2021

1.1.

1.2.

DODATEK C. 1 KE SMLOUVE O DILO é. 250-19-2021

uzavfené podle ustanoveni § 2586 a nésl. zékona ('3. 89/2012 8b., obéanského zékoniku, v platném

Zhotovitel:
sidlo:
zastoupen:
ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:
ICO:
DIC:
zapsany v:

e-mail:
bankovni spojeni:
é. Uétu:

déle jen jako ,,zhotovitel“,

a

ObjednateI:
sidIo:
zastoupen:
ve vécech smluvnich:
ve vécech technicch:
ICO:
zapsany v:
tel:
e-mail:

objednatel nenl' pIétce DPH

déle jen jako ,,objednatel“,

znéni na zhotoveni stavby s nézvem

,,Bezpeéné herni plocha“

I. Smluvni strany

4sofl, s.r.o.
Tanvald, éumburk nad Desnou, Krkonoéské 625, PSC 468 41

Mgr. Michalem Kubinem a Mgr. Duéanem Smidem, jednateli

287 03 324
CZ287 03 324
obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C,
vloika 27601

Komeréni banka, a.s., poboéka Tanvald

CENTRUM SOCIALNICH A ZDRAVOTNICH SLUZEB MESTA PRIBRAM
Brodské 100, Pfibram VIII, 261 01 Pfibram

Mgr. Tomééem Ciprou, Dis, Feditelem

47067071
vedené u Méstského soudu v Praze, Pr 836

objednatel a zhotovitel dale spoleéné jen jako ,,sqvn|' strany“.

uzaviraji niie uvedeného dne, mésice a roku

dodatek ('3. 1 ke smIouvé o diIo é. 250-19-2021, jehoi pfedmétem je Uprava celkové ceny dIIa ,,Bezpeéné
hernI plocha“.



Dodatek ke smlouvé é. 25049-2021 7

|. Uéel dodatku
2.1 Uéelem tohoto dodatku 6.1 je Uprava prévnich vztahfl vzniklych mezi smluvnimi stranami pfi zhotoveni dila
specifikovaného ve smlouvé é. 250-19-2021.

III. Pfedmét dodatku

3.1 Bod 4.1 v (:1. IV ve smlouvé o dl'lo é. 250-19-2021 se ménl' a nové a' takto:

Cena dila dle cenové nabidky zhotovitele (":iniz
Cena bez DPH: 214 801,00 Ké,
DPH 21%: 45108,21 Ké,
Cena s DPH: 259 909,21 Ké.

Cena je upravena z dflvodu vicepraci, které jsou vyspecifikované v cenové nabidce é. O1-25019—VC ze dne
26. 7. 2021. které je pfilohou 6. 1 tohoto dodatku smlouvy o dilo. Dfivodem je éésteéné propadnuti zémkové
dlaiby, které je vyspecifikovéno v pfiloze <3. 2 tohoto dodatku ke smlouvé o dilo.

IV. Zévéreéné ustanoveni

4.1 Dodatek 6. 1 ke smlouvé o dilo é. 250-19—2021 , se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichi kaidé strana
obdrii jeden vy’tisk. Tento dodatek navé platnosti a 06innost dnem podpisu oprévnénymi zéstupci obou
smluvnich stran.

4.2 Ostatni ujednéni smlouvy o dilo é. 250-19-2021, ktera nejsou timto dodatkem (3. 1 dotéena, zfistévaji v
platnosti.

V Tanvaldu, dne 29. 7. 2021 V Pfibrami, dne ......................

Za zhotovitele: Za ob" dn

Mgr. Duéan Smid, jednatel

Seznam pfiloh:
Pfiloha ('2. 1 Geneva nabidka é. O1-250-19—VC, ze dne 26. 7. 202
Pfiloha 6. 2 Odfivodnéni vicepraci



oft, s.r.o.
.rkonoEské 625

:‘égfztig‘gg'd Cenové nabidka
out: C228703324

(ZENTRUM SOCIALNiCH A ZDRAVOTNI'CH swim Mésm PRI’BRAM
Brodské 100

Pi‘ibram vm, psi 26101

Terasy s povrchem SmartSoft - vyrovnéni povrchu

Va rianta: 2021 E. nabidky: 01-25019-VC

obchodnik: Martin Jirék
tel: 732 132 007 Datum: 26.07.2021
email: martinjirak@4soft.cz

pal. nézev poloiky mi. p.j. ied.cena celkem

1 elasticka’ podloika pod umély povrch - smés w
SBR+PU m2 53 414,00 K6 21 942,00 Ké

doprava a reiie spodni stavba - KE
doprava a reiie umély’l povrch - KE

Cena celkem bez DPH 21 942,00 KI:
DPH 21% 4 507,32 Kt':

Cena celkem vé. DPH 26 549,82 KE

Ostatni dfileiité sdéleni k nabidce:
Platnost cenové nabidky je lmésice od data jejl’ho vyhotovem’.
Cenovd nabidku odpavidé navrienému Feieni, pfesnému mistu realizace,barevnosti dle graflckého ndvrhu, pfipadné textavému
papisu. fipade' jakékoliv zme'nyje nutné nabidku aktualizovat.
Objednatel potvrzuje, 2e misto realizace je dostupné pro men§i stavebm’ techniku. Pokud nenl' upFesfieno jinak.
Objednatel prohlaéuje, ie na ml’sté realizace pfedmétu dl'la nevedou iédné inienVrské sité. V pfipadé, ie tomu tak neni, Objednatel
za§le Zhotoviteli Wkres inieny'rsch SM 3 zajistijejich vyty'Eenf tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V pfipadé, ie tuto informaci
Objednatel Zhotoviteli neposkytne p‘r'ed zahéjem'm vy’kopovh praci, je Objednatel plné odpovédny’ 2a veikeré §kody na majetku a
zdravl zpfisobené vlivem neinformovanosti o Wskytu inienVrsky’ch sfti v misté realizace.
V nabidce Zhotovitele, v pfl’padé provédém’ zemm’ch pracn’, je kalkulovéno s béiny’rm podloiim v misté realizace, tj. s béinou zeminou. V
pFipadé, ie bude pFi zahajem' realizace zji§téno, ie je mfsto realizace tvofeno navéikou rflzného druhu materiélu (beton, stavebm’ sut',
apod.), skalnat podloil'm, betono podkladem éi asfaltem atd., mé Zhotovitel nérok na dhradu vicepracn’ spojeny'ch 5e ztl'ieai
podminkami pFi realizaci, pokud s timto nebylo jii poél’ta'no v nabidce na zakladé upozornéni Objednatele.

Povrch SmartSoft - dfileiité informace.
Po instalaci povrchu SmartSoft, respektive béhem jeho vyzréva'nf, mflie dochézet k Wskytu specifického zépachu. Ten se vyskytuje
zejména pfi teplém a sluneéném, poéasi. Zépach nem’ zdravn’ §kodliv9 a béhem krétké doby postupné odezni. V za’vislosti na poéasi se
tato doba pohybuje mezi 14-45 dny od poklédky.
Zména barevnosti nového povrchu krétce po jeho instalaci. Polyuretanové pojivo reaguje na UV za’feni. Béhem tvrdnutl' pojiva a pfi
jasném sluneém’m poéasi docha’zf k zméné barvy EPDM povrchu, pfl’padné se na povrchu tvoFI' tmavéu’ skvrny. Na nékterych barva'ch jsou
tyto zmény viditelné vice nei na jiny’tch. ( krémové, éedé, svétle modré, svétle zelena’). Tato ,,f|ekatost” povrchu je doéasné, projevujl’ci
se zejména krétce p0 jeho instalaci. V zévislosti na intenzité sluneém’ho za’Feni (cca 10-30 dnfi) tato barevna nejednotnost povrchu
definitivné zmizi. K opakova’ni toho jevu jii nedochazi. Nejedné se 0 za’vadu.
U pryiovych povrcha v6. povrchu SmartSoft, mflie dochézet postupem éasu kjeho drobnému smr§fovani. Spéry mezi povrchem a
obrubou nejsou povaiovény za zévadu,
Drobné nerovnosti v povrchu, zejména u napojem’ barev a graficch komponentfi nejsou povaiovény za zévadu. Jedné se
technologickou spéru.
Povrch EkoSoft mflie vykazovat drobné barevné odchylky. Proto je ideélm’jako mix 5 klasickym barevnym EPDM granulétem. Tyto
drobné odchylky nejsou brény jako zévada.
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- - OduvodnenI-VIceprace

Dobry den,

Zasiléme odflvodnéni ohledné potfebného nav9§enf ceny o vice préce, zaka’zky Bezpeéné hernl'
plocha. Vzhledem k éésteénému propadu sta’vajl'CI' zémkové dlaiby z neznémého dfivodu (tektonické
aktivita, sednuti spodnl'ch vrstev) bude nutné vyrovnénl' podkladni plochy. To je moiné pied
poklédkou finélnl'ho povrchu pouiitl’m tzv. elastické podloiky z SBR granulétu, (Styrene Butadene
Rubber — recyklované technické guma) které je sml'chéna se speciélm’m polyuretanovym pojivem.
Toto Fe§eni nabizime.

Dékujeme a jsem s pozdravem.

Za zhotovitele:

.................................................................

Mgr. Du§an Smid —jednatel 4soft, s.r.o.

4soft, s.r.o.
Krkonoéska’ 625,
468 41 Tanvald WWW.4SOft.CZ




