	
Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.3/2021
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku
kterou uzavřeli
na straně jedné:	Skupinový vodovod Moravskotřebovska
		IČO: 72053453
		DIČ: CZ72053453
		se sídlem Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová
	 zastoupena Soňou Borovcovou – ředitelkou svazku
		- dále jen objednatel -
a 
na straně druhé:	Stavební vodohospodářská s.r.o.
		IČO: 28771346
		DIČ: CZ28771346
		sídlo Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová
		zápis v rejstříku OR KS Hradec Králové oddíl C vložka 26437 
		zastoupen Ing. Pavlem Binkou – jednatelem společnosti 
		- dále jen zhotovitel -
		

I.
Předmět smlouvy
1.1st Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo pod názvem: „Zhotovení oplocení VDJ Křenov“ objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit cenu za dílo za podmínek stanovených touto smlouvou.
1.2nd Požadovanou změnou typu vstupní branky a brány ( robustnější materiál a žárové zinkování ), osazením bavoletů pro ostnatý drát na bránu, branku a sloupky oplocení, rozšířením požadovaných zemních prací a nadbetonování sloupků oplocení pro snadnější údržbu zeleně ( sekání trávy ) došlo k rozšíření díla.


III. 
Cena za dílo

3.1st Cena za dílo byla dohodnuta ve výši dle SoD : 138.126 Kč bez DPH.
					Méněpráce : - 12.104,02 Kč bez DPH
                                                      Vícepráce   : 102.694,83 Kč bez DPH
Výsledná cena díla celkem :		         228.716,81 Kč bez DPH	


Ostatní články původní smlouvy o dílo č.03/2021 zůstávají v platnosti


XIII. 
Závěrečná ustanovení
13.1st Tento dodatek ke smlouvě a právní poměry jím založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 
13.2nd Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 
13.3rd Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou jeho přílohy, a to:
-  	Příloha č. 1 – Méněpráce a vícepráce na díle;
13.5.  Dodatek byl schválen radou svazku dne 5.8.2021 usnesením č.05082021/2a).  	
13.4th Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 



V Moravské Třebové dne :   6.8.2021                                            V Moravské Třebové dne 30.6.2021



Za objednatele : 		Za zhotovitele :




	

	…………….……….…………….………	………….………….……….……………
	Soňa Borovcová	Ing. Pavel Binka
	Ředitelka svazku	Jednatel společnosti
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