[bookmark: _GoBack][image: ]	l)odatel€ č. I ke Smlouvč o dílo
Číslo obiednatele: -	číslo zhotovitele: -
ze dne 8. 6. 2021 na zhotovení stavby
„MŠ Drašarova - oprava plotu”
Smluvní strany
Objednatel:
Mateřská Škola Beroun, Drašarova 1447, příspěvková organizace sídlo: Drašarova čp. 1447, 266 Ol Beroun zastoupený: Naděždou Železnou, ředitelkou školy bank. spojeni: Konłerční banka a.s.
číslo účtu:	5 1-4867190247/01 OO IČO:	70974969
DIČ:
kontaktní osoba: Naděžda Železná tel.: 721 525 342, email: duhovaskolka@tiscali.cz
dále jen „objednatel”
a
Zhotovitel:
OTISTAV s.r.o.
sídlo: Českolipská 390/7, 190 OO Praha 9 zastoupená: Ing. Michalem Balčíkem, jednatelem společnosti bank. spojení: Sberbank, a.s.
číslo účtu:	4200556159/6800
IČO:	24832898
DIČ:	CZ24832898 kontaktní osoba: Ing. Michal Balčík, jednatel společnosti tel.: 731 158 826, email: info@otistav.cz dále jen „zhotovitel”
uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek č. I ke smlouvě o dílo
(dále jen SOD)
í.
Učelem uzavření tohoto dodatku je úprava ceny, dle odsouhlaseného změnového listu č. l , kde jsou uvedeny práce, které bylo nezbytnč nutné provést pro zdárné dokončení stavby nebo byly dodatečně požadovány zadavatelem, Veškeré uvedené změny jsou nezbytné pro řádné a funkční dokončení díla. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Potřeba uvedených změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky.
Il.
Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují následující články SOD ze dne
8. 6. 2021 takto:
V článku 5. SOD Cena v odst. 5.I se po dohodě smluvních stran cena díla bez DPH mění o výši 49 020,00 Kč bez DPH dle odsouhlaseného změnového listu č. l .
Cena za dílo dle článku 5.I . SOD je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele a změnového listu č. I a dohodou smluvních stran v celkové výši 247 465 Kč bez DPH.
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH”), DPH ve výši 51 967,65 Kč.
Celková cena za dílo včetně DPH činí 299 432,65 Kč.
Ill.
Smluvní strany se dohodly, že dnem podpisu tohoto dodatku vstoupí v účinnost všechny změny SOD ze dne 8. 6. 2021 dohodnuté v tomto dodatku. Ostatní ujednání SOD ze dne 8. 6. 2021 zůstávají beze změn.
IV.
Tento dodatek č. I SOD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Dodatek č. I SOD je vyhotoven ve 2 stejnopisech shodného obsahu s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží I vyhotovení a objednatel I vyhotovení.
V Berouně dne[image: ]
Naděžda Železná	Ing. Michal Balčík ředitelka Ekoly[image: ]jednatel společnosti OTISTAV s.r.o.
. un'qřská ĹYota Beroun
í)' 'Šarova '1447
01 geroun
ICC: 70974969 ť). 311621707 přispěvková organizace
KRYCI LIST ROZPOCTU
	Název stavby
	MS Oraiäľova • oprava plotu
	
	JKSO
	

	Natov objektu
Objednatel
Projektant
	Zmôna č.í
Matoľshá ôkola Borounĺ Draiarova 1447„ po
	
	ECO
Misto
IČO
70974969
	Drašarova 1447. 266 Ol Beroun

	
	
	
	
	DIČ
	

	Zhotoviteí
Zpracovat
	OTISTAV s o.
Ing Michal Balčík
Rozpočet číslo	One
Mörné a účelové jednotky
	
	24832898
CZ-CPV
CZ.CPA
	CZ24832898
	

	počet
		Náklady/ 1 m j.	Počet	Náklady / 1 mj
	
	Počet
	Náklady / 1 m.j,
	0,00

	
	0,00
Rozpočtové náklady v CZK
	0,00
	
	
	
	
	

	A Základní rozp. náklady	B Doplňkové náklady
	
	C
	Náklady na umisténí stavby
	
	

	1 HSV	Dodávky	0.00 8 Práce přesčas
	0,00
	13 Zařízeni staveništé
	
	0,00

	2	Montä2	47 520,00 9 Bez pevné podl
	0,00
	14 Projektové práce
	
	0,00

	3 PSV Dodávky	0,00 10 Kulturni památka
	0,00
	15 Uzemní vlivy
	
	0,00

		Mon taž	0,00 11
	0,00
	16 Provozní vlivy
	
	0,00

		) Dodávky	0,00
h.
	
	17 Jiné VRN
	
	0,00

		Wntä2	0,00
	
	18 VRN z rozpočtu
	
	0,00

		ZRN (i 1-6)	47 520,00 12 DN (t. 8-11)
	
	19 VRN (ř. 13-18)
	
	0,00

	20 HZS	1 500,00 21 Kompl činnost
	0,00
	22 Ostatni náklady
	
	ono

	Projektant, Zhotovitel, Objednatel
	
	D Celkem bez DPH
	49 020,oo

	
	
		DPH	Základ dané
	DPH celkem

	OT!ŽT V s.r.o.
	
		snižená	15,0	ono
	základni	21.0	49 020.00
	0.00
10 294 20

	OO . Praha 9 roz
	
	Cena s DPH
	59 314,20

		Olč. 	.890
	
	E Přípočty a odpočty
	

	
	
	Dodá zadavatel
	0,00

	
	
	Klouzavá doložka
	0,00

	
	
	Zvyhodnéni
	0.00
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Dodatek ¢ 1 ke Smlouvé o dilo

dislo objednatele: - ¢islo zhotovitele: -
ze dne 8. 6. 2021 na zhotoveni stavby
»MS Drasarova - oprava plotu*

Smluvni strany

Objednatel:
Materski Skola Beroun, Drafarova 1447, prispévkova organizace

sidlo: Drasarova ¢p. 1447, 266 01 Beroun
zastoupeny:  Nadézdou Zeleznou, feditelkou Skoly
bank. spojeni: Komeréni banka a.s.

¢islo Gctu: 51-4867190247/0100

1ICO: 70974969

DIC: -

kontaktni osoba: Nadézda Zelezna

tel.: 721 525 342, email: duhovaskolka@tiscali.cz

dale jen ,,objednatel*

a
Zhotovitel:

OTISTAY s.r.o.

sidlo: Ceskolipska 390/7, 190 00 Praha 9

zastoupena:  Ing. Michalem Bal¢ikem, jednatelem spole¢nosti
bank. spojeni: Sberbank, a.s.

¢islo Gctu: 4200556159/6800

ICO: 24832898

DIC: (724832898

kontaktni osoba: Ing. Michal Bal¢ik, jednatel spole¢nosti

tel.: 731 158 826, email: info@otistav.cz

déle jen ,,zhotovitel*

uzaviraji na zakladé vzajemné dohody tento dodatek ¢. 1 ke smlouvé o dilo
(dale jen SoD)
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I
Uelem uzavieni tohoto dodatku je Gprava ceny, dle odsouhlaseného zménového listu €.1, kde
Jsou uvedeny prace, které bylo nezbytné nutné provést pro zdarné dokonéeni stavby nebo byly
dodatedne pozadoviany zadavatelem. Veskeré uvedené zmény jsou nezbytné pro fadné a funkéni
dokondeni dila. Nejedna se o podstatnou zménu zavazku ze smlouvy. Potfeba uvedenych zmén
vznikla v dusledku okolnosti, které zadavatel jednajici s naleZitou péci nemohl pfedvidat, neméni
celkovou povahu zakazky.

1.
Na zdkladé dohody smluvnich stran se timto dodatkem upravuji nasledujici ¢lanky SoD ze dne
8. 6. 2021 takto:
V €lanku 5. SoD Cena v odst. 5.1 se po dohodé smluvnich stran cena dila bez DPH méni
0 vysi 49 020,00 K& bez DPH dle odsouhlaseného zménového listu ¢.1.
Cena za dilo dle ¢lanku 5.1. SoD je sjednana na zakladé nabidkové ceny dodavatele a zménoveho
listu ¢.1 a dohodou smluvnich stran v celkové vysi 247 465 K¢ bez DPH.
K této cené za dilo bude dodavatelem G¢tovéana v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z
pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu (déle také ,,zakon o DPH™), DPH ve vySi
51 967,65 K¢&.
Celkova cena za dilo véetné DPH ¢ini 299 432,65 K¢.

11
Smluvni strany se dohodly, ze dnem podpisu tohoto dodatku vstoupi v G€innost vsechny zmény
SoD ze dne 8. 6. 2021 dohodnuté v tomto dodatku. Ostatni ujednani SoD ze dne 8. 6. 2021
zustavaji beze zmén.

IV.
Tento dodatek ¢. 1 SoD nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Dodatek ¢. 1 SoD je vyhotoven ve 2 stejnopisech shodného obsahu s platnosti originélu, z nichz
zhotovitel obdrzi | vyhotoveni a objednatel 1 vyhotoveni.

V Berouné dne 27- % 2-24 OTISTAV s.r.0.

Cesi@ligsks 320/7
19004 - Praha 9

~ 10Zpocty@otistav.cz

H ¥ oicTe

i Sy Ing. Michal Bal¢ik

feditelka gkoly jednatel spole¢nosti OTISTAV s.r.o.
/- Yelr
v, -1 iské Ekola Beroun
"7 pragarova 1447 /

2686 01 Beroun o
16 70674968 tel, 311621707
piisp(:vkova organizace
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Nazev stavby

KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev objekiu Zména ¢ 1

M8 Dragarova - oprava plotu JKSO

ECO

Misto Drasarova 1447 266 01 Beroun

ICO

DIC

Objednatel Matofska 8kola Beroun. Drasarova 1447 po _
Zhotovitel OTISTAV 810 ‘
Zpracoval Ing. Michal Baleik _—
Rozpotet ¢islo Dne CZ-CPV }

Mérné a ucelové jednotky
Potet Néklady / 1 m Potet Nakiady /1m. | Pocet Naklady /1 m |
0‘ 0,00 | O‘ 0,00 | 0
Rozpoctové naklady TE:ZK
A  Zakladni rozp. naklady B Doplnkové naklady C Naklady na umisténi stavby

1 HSV  Dodavky 0,00 | 8 |Prace pfestas 0,00 | 13|zatizeni stavenité 0,00

2 Monta2 47 520,00 | 9 |Bez pevné pod| 0,00 |14 |Projektove prace 0,00

3 PSV  Dodavky 0,00 | 10 Kulturni pamatka | 0,00 [ 15|Uzemni viivy 0.00

4 Montaz 0,00 |11 0,00 [16|Provozni viivy 0.00

5 "m” ‘DOOOV'\Y 0,00 I 7 17|Jiné VRN 0.00

6 Monta2 0.00 v 18| VRN z rozpodtu 0.00
7 ZRN (. 1-6) 12 DN (t. 8-11) I 19 VRN (f. 13-18) ﬂ

20‘st 1 500,00 |21 ‘Kompl &innost 0,00 |22|Ostatni naklady 0.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 49 020,00
DPH % Zaklad dané DPH celkem

OT!S V s.r.0. 3 snizena 15,0 0,00 0,00

Cosbof poka 39077 zékladni 21,0 49 020,00 10 294,20

190700 - Praha 9 Cena s DPH 59 314,20

rozffdadyotislasee
W0 24872808, UIC: CZ2 90 E Pripocéty a odpocty

Doda zadavatel » 0,00

Klouzava dolozka _ 0,00

| Zvyhodnéni 0,00
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24-F 2224 OTISTAV s.r.0.
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