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Ke smlouvě o dílo č. 005/TSA/D/2018 ze dne 20.7.2018

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
se sídlem: 	Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4	
IČ: 	61388971
DIČ: 	CZ 61388971
Zastoupena: 	Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel
dále také „MBÚ“
na straně jedné jako objednatel

a
	
Prostor 008, s.r.o.
se sídlem: 		Štefánikova 6/57, 150 00 Praha 5
IČ:	28514785
DIČ:	CZ28514785
Zastoupena:	Ing. Arch. Martin Rössler
Bankovní spojení: 	ČSOB, a.s., č.ú.: 225918461/0300
Zapsaná v obchodným rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka C147182
dále také „projektant“.
na straně druhé jako zhotovitel

V průběhu stavby s názvem „Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR - Rekonstrukce současných zvěřinců v budově G“ byly odhaleny v rámci demoličních prací některé skutečnosti, které si vyžádali dodatečné projekční práce. Jednalo se zejména o dodatečné statické posouzení některých odhalených konstrukcí budovy, změnu skladby konstrukce podlah ve 2. PP na základě výskytu spodní vody, změnu dispozice výtahových šachet. Některé uvedené dodatečné stavební úpravy si svým charakterem vyžádaly změnu stavebního povolení a s tím spojenou inženýrskou činnost. Dále také došlo, vzhledem k posunu termínu dokončení stavby, k navýšení účasti odpovědného zástupce projektanta při kontrolním dnu (autorský dozor), a to o 3 kontrolní dny. Tato změna má dopad na navýšení celkové ceny díla.  Dodatek č.4 upravuje cenu v dodatku č.2 v čl. 6.3 písmene e),f) a g)
1.  V čl. 6.2 se mění celková cena díla na  3.074.000,- Kč bez DPH (slovy: tři miliony sedmdesát čtyři  tisíc korun českých).
V čl. 6.3 písmene e),f), g) se navyšuje cena takto:
(e) cena díla za činnost dle čl. 1 odst. 2 písm. e) činí 60.000,- Kč bez DPH za inženýrskou činnost změny stavby před dokončením.
(f) cena díla za činnost dle čl. 1 odst. 2 písm. f) činí 650,- Kč bez DPH za 1 hod., tj. 99.000,-Kč bez DPH za 152,3 hodin za dodatečné projekční práce.
(g) cena díla za činnost dle čl. 1 odst. 2 písm. e) činí 3000,- Kč bez DPH za účast při jednom kontrolním dni, tj. 9.000,-Kč bez DPH při navýšení o 3 kontrolní dny.

2. Tento dodatek lze změnit nebo zrušit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Právní vztahy, které tento dodatek výslovně neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním plného znění dodatku, včetně jeho přílohy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Povinnost uveřejnit tuto smlouvu zajistí objednatel 

V Praze dne 27.7.2021


________________________			____________________________
Ing. Jiří Hašek, CSc.					Ing. arch. Martin Rössler
ředitel							jednatel	
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