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Ev. číslo smlouvy objednatele                                                                       Ev. číslo smlouvy zhotovitele 
poř. č.: 4596/2019                                                                                                           poř. č.: S 2053 - Pa 

 
 
 

Smlouva o dílo – dodatek č.2 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 
 

Centrum Koruna Radotín – stavba 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 

Objednatel:                              Městská část Praha 16  
se sídlem:                                      Václava Balého 23/3, 153 00  Praha 5 - Radotín 

Zastoupení ve věcech smluvních:      Mgr. Karel Hanzlík, starosta 

Tel., e-mail:                                           234 128 101; karel.hanzlík@praha16.eu 

Zastoupení ve věcech přípravy stavby:  Mgr. Miroslav Knotek, 1. místostarosta 

Tel., e-mail:  234 128 107; miroslav.knotek@praha16.eu 

Bankovní spojení:                                 Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:                                              27-2000861379/0800 

IČO:                                                              00241598 

DIČ:                                                              CZ 00241598 

 

 

Zhotovitel:  ALBET stavební, s.r.o. 

se sídlem: Vrážská 144, 153 00 Praha 5 - Radotín 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze odd. C vložka 99291 

Zastoupení ve věcech smluvních:  Ing. Petr Doležal    

Tel., e-mail:  257 014 697,   dolezal@albet.cz  

Zastoupení ve věcech technických: Ing. Petr Doležal 

Tel., e-mail: 257 014 697,  dolezal@albet.cz 

Bankovní spojení:            Komerční banka a.s.    

Číslo účtu: 35-718970217/0100 

IČO:  27139891                                                                                                    

DIČ: CZ27139891                                                      

 

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném                                

předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení. 

 

Původní znění SOD se mění a doplňuje v těchto článcích: 

 

 

Článek II. 

Předmět plnění a účel smlouvy 

 

 

Rozsah díla se upravuje dle znění ZL č.2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.   

 

Provedené MÉNĚPRÁCE v průběhu plnění zakázky Centrum KORUNA Radotín  
Nerealizované rozsahy položek, případně položky nahrazené jiným technickým řešením, z celkového 
rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatných přílohách / rozpočtech s označením 
1.1 – 1.8. 
 
Provedené VÍCEPRÁCE v průběhu plnění zakázky Centrum KORUNA Radotín  
Položky realizované nad rámec původního zadání / rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny 
v samostatných přílohách / rozpočtech s označením 1.1 – 1.8. 
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 Článek IV. 

Cena díla 

 

4.1. Smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy se mění:  

 

Cena za zhotovení díla dle Dodatku č.1 bez DPH:    91 678 552,25 

Cena prací – změn dle tohoto Dodatku č.2 bez DPH      3 680 305,00  

 Aktuální cena za zhotovení díla bez DPH:      95 358 857,25     

           DPH 21%:                   20 025 360,02     

           Aktuální cena za zhotovení díla vč. DPH:                 115 384 217,27   

 

4.2. Cena změny rozsahu díla a je stanovena podle rozpočtu – ZL č.2 rozpočet (jednotkové a položkové členění 

ceny díla) je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě. 

 

 

 

 

Článek XVIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

Tato smlouva v upraveném znění dodatku č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma 

stranami. 

 

Nedílnou součástí dodatku č. 2 této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č.1          Položkový rozpočet – ZL č. 2  

  

 

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a 

zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře. 

 

Ostatní části smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti 

 

 

 

 

V Praze dne: 11.8.2021       V Praze dne: 11.8.2021 

 

 

 

 

 

 

...................................... ......................................... 

        Za zhotovitele    Za objednatele 


