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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Zámek 1, 252 43 Průhonice 
IČO: 67985939 
DIČ: CZ67985939 
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném u MŠMT ČR 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
GREEN PROJECT s.r o. 
se sídlem: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice 
IČO: 271 95 783 
DIČ: CZ27195783 
spisová značka: C 103585 vedená u Městského soudu v Praze 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(dále společně „smluvní strany“) 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále „dodatek č. 2“) 
následujícího znění. 

 

1 PREAMBULE 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 12.10.2020 na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní 
veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Zvýšení ochrany a sjednocení areálu Průhonického 
parku – Oprava a doplnění oplocení Průhonického parku včetně vstupů – Objekty D.02 a D.09.03“, 
část zakázky č. 2 – D.09.03 Nová zeď a technický vstup“ smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 
(dále „smlouva“). 

1.2 Vzhledem k tomu, že objednateli vznikla po uzavření smlouvy potřeba nových stavebních prací a 
realizace těchto nových stavebních prací je nezbytná, dohodly se smluvní strany na uplatnění 
výhrady změny závazku ze smlouvy spočívající v provedení těchto nových stavebních prací (dále 
„vícepráce“).   

1.3 Vzhledem k tomu, že potřeba některých stavebních prací, které jsou součástí smlouvy odpadla, 
dohodly se smluvní strany na jejich nerealizaci (dále „méněpráce“). 

1.4 Podrobná specifikace a ceník víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 – 
Změnový list.  

 

2 PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 28 odst. 28.2 smlouvy dohodly na následujících změnách 
smlouvy: 
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2.1.1 Čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se mění následujícím způsobem: 

„4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši: 

2.610.361,49,- Kč bez DPH 

DPH ve výši 548.175,91,- Kč 

3.158.537,40,- Kč s DPH 

Cena díla je tvořena součtem cen jednotlivých položek díla, které jsou uvedeny v položkovém 
rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy, ve znění změnového listu.“ 

2.2 Ostatní ustanovení smlouvy, dodatkem č. 2 neupravené, zůstávají beze změny. 

 

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

3.2 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden 
stejnopis. 

3.3 Nedílnou součást dodatku č. 2 tvoří příloha č. 1 – Změnový list.   

3.4 Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, 
dodatek si přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

 

Dne ……………………..      Dne  

 

 

Za Botanický ústav AV ČR, v. v. i.:    Za GREEN PROJECT s.r o.: 

 

Jméno: doc. Ing. Jan Wild, PhD     Jméno: David Markus  

Funkce:  ředitel       Funkce: na základě plné moci  

 

 

 

Podpis: ______________________    Podpis: _______________________ 

 

 
 


