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	F-26.3
VŠCHT Praha – Rekonstrukce excelentních laboratoří



ZMĚNOVÝ LIST č. 11
Dlažba schodiště

DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE 23. 11. 2020
	Stavba
	VŠCHT Praha – Rekonstrukce excelentních laboratoří

	Část
	Vodovod

	Zpracoval
	xxxxxxxxxxxxxx

	Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Na stavbě bylo domluveno, že vyrovnávací schodiště v chodbě č. B2-152, bude nově obloženo keramickou dlažbou stejného typu a dekoru jako v přilehlé laboratoři. Formát schodovek a podstupnic je dlouhý 120 cm tak, aby svým vzhledem co nejvíce imitoval původní schody. 

Původní schodiště má první nástupní stupeň vysoký cca 4 cm, což je velmi neergonomické a neodpovídá normě. Nově budou proto stupně nabetonovány postupně tak, aby měly všechny shodnou výšku a šířku. Poslední výstupní stupeň zůstane zachovaný žulový.

Sokl bude nařezaný ze stejných dlaždic formátu 30x30 cm.




	Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)
	NE

	Dopad do smluvní ceny
	CELKEM	52 298,90 Kč bez DPH

	Dopad do smluvních termínů
(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)
	Dopad na termíny stavby	ANO / NE
Komentář:


	Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření…)
	1. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb


	Schválil za zhotovitele

xxxxxxxxxxx
	Dne …..…………...	Podpis ……………………..………………...

	Schválil za TDS

xxxxxxxxxxx
	Dne ………..……...	Podpis ………………………………………..

	Schválil za GP

xxxxxxxxxxxx
	Dne ………..……...	Podpis ………………………………………..

	Schválil za objednatele

[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxx
	Dne …………..…...	Podpis ………………………………………..
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