
. Příloha č. 1 - oceněný soupis prací, dodávek a služeb

.

. Změnový list:  07 - podhledy

.

. Akce: VŠCHT Praha – Rekonstrukce excelentních laboratoří 

.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/platnost

Cenová 

úroveň

R: Akce: Nové konstrukce a opravy -426 438,68 

. MÉNĚNÁKLADY -427 843,74 
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní -429 248,80 

8 622311731RX1 D+M zateplení stropů, akustické desky, tl. 40 mm 

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 -180,27800 2 758,24 -497 249,99 RTS 20/ I RTS 19/ II

původní výměry

B3-105 : -22,86000

B3-107 : -22,22000

B3-108 : -33,89000

B2-149 : -83,44000

B2-150 : -85,15000

B2-151 : -83,38000

B3-106a : -10,06000

B3-106b : -19,34000

B3-109 : -57,78000

nové výměry vč. 10% prořezu viz příloha

B2-149 : 28,54500

B2-150 : 22,12100

B-151: 90,88200

B3-105: 20,00900

B3-107 : 19,67900

B3-108 : 28,62200

B3-310B 27,98400

61148-211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy  

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 216,22000 314,50 68 001,19 RTS 21/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 405,06

21 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 2,16163 650,00 1 405,06 RTS 20/ I RTS 19/ II

R: VON Vedlejší a ostatní náklady -15 053,29 
Díl: VN Vedlejší náklady % 3,53000 -4 264,39 -15 053,29 

.

. CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST -441 491,97 

.


