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VŠCHT Praha – Rekonstrukce excelentních laboratoří



ZMĚNOVÝ LIST č. 2
Překlady a vyzdívky

DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE 23. 11. 2020
	Stavba
	VŠCHT Praha – Rekonstrukce excelentních laboratoří

	Část
	Nové konstrukce

	Zpracoval
	xxxxxxxxxxxxxxxx

	Odůvodnění, popis a technické řešení změn
Po vybourání stávajících rámových dveří bylo zjištěno, že nad nimi nejsou použity překlady a bylo domluveno, že musí být doplněny. Doplněny byly také ocelové překlady nezahrnuté ve výkazu výměr.
Pro vhodnější dispoziční řešení a s ohledem na potřebu zachovat stávající topné těleso v místnosti B3-101 bylo rozhodnuto, že rozváděče RB3-106, RB3-109 a RB3-105.7.8 budou přesunuty do nové niky v místnosti B2-153.
Dále bylo na stavbě domluveno, že oproti projektu budou dveře do chodeb místo již realizované výšky 2 m předělány na výšku 2,3 m tak, aby byl zachovaný původní architektonický ráz budovy.
Stávající betonové podlahy v místnostech B3-105 a B3-106 nebyly výškově dorovnané cementovým potěrem, protože je potřeba doplnit 20 mm, a to je nutné realizovat nivelační stěrkou. Vzhledem k prasklinám v povrchu bude před stěrkou povrch lokálně sešit armovací tkaninou. 
Sádrokartonové příčky s interiérovými okny byly po konzultaci s odborníkem z fy Rigips doplněny o nosné UA profily, dále bylo zahuštěno rastrování a doplněny výztuhy pod skříňky. Po úpravě šířky oken bylo toto řešení vybráno jako nejekonomičtější, varianta s vloženou jacklovou konstrukcí byla orientačně dvojnásobně nákladná. Po realizaci jednostranného záklopu bylo domluveno výškové posunutí oken pro vhodnější umístění kabelových žlabů. 

	Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)
	NE

	Dopad do smluvní ceny
	CELKEM	334 356,68 Kč bez DPH

	Dopad do smluvních termínů
(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)
	Dopad na termíny stavby	ANO / NE
Komentář:


	Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření…)
	1. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb
2. Fotografie po místnostech
3. Schéma vyztužení SDK příčky

	Schválil za zhotovitele

xxxxxxxxxxxxxxx
	Dne …..…………...	Podpis ……………………..………………...

	Schválil za TDS

xxxxxxxxxxxxxxx
	Dne ………..……...	Podpis ………………………………………..

	Schválil za GP

xxxxxxxxxxxxxxxx
	Dne ………..……...	Podpis ………………………………………..

	Schválil za objednatele

[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxx
	Dne …………..…...	Podpis ………………………………………..
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