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VŠCHT Praha – Rekonstrukce excelentních laboratoří



ZMĚNOVÝ LIST č. 10
Výplně otvorů

DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE 23. 11. 2020
	Stavba
	VŠCHT Praha – Rekonstrukce excelentních laboratoří

	Část
	Nové konstrukce

	Zpracoval
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Na stavbě bylo domluveno, že bude provedeno několik úprav v projektovaných dveřích. Základním principem je, že všechny dveře do společných chodeb budou vysoké cca 2,3 m jako dveře stávající, budou mít shodné členění jako původní a budou osazeny na míru provedenými replikami klik. Dveře mezi laboratořemi a kancelářemi budou naopak novodobě nižší cca 2,0 m. Dveře budou doplněny o dubové prahy. Odsouhlasená výrobní tabulka a nákresy dveří jsou přílohou. Samozavírače v bílé barvě budou osazeny na straně bez pantů (nebudou patrné z chodby).
Dveře před elektrorozvaděči nebudou truhlářské, ale budou součástí typového rozvaděče.
Interiérová okna v sádrokartonových příčkách budou nově více členěna podle montážních a statických možností příčky.
Dopad do ceny je vyčíslený v příloze. 



	Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)
	NE

	Dopad do smluvní ceny
	CELKEM	- 17 713,14 Kč bez DPH

	Dopad do smluvních termínů
(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)
	Dopad na termíny stavby	ANO / NE
Komentář:



	Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření…)
	1. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb
2. Výrobní tabulka a nákresy dveří	


	Schválil za zhotovitele

xxxxxxxxxxxxxx
	Dne …..…………...	Podpis ……………………..………………...

	Schválil za TDS

xxxxxxxxxxxxx
	Dne ………..……...	Podpis ………………………………………..

	Schválil za GP

xxxxxxxxxxx
	Dne ………..……...	Podpis ………………………………………..

	Schválil za objednatele

[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxx
	Dne …………..…...	Podpis ………………………………………..
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