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	  Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001103/2021/Ott



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001103/2021/Ott
na provedení díla
„Bezručovy sady - vodopád“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele:
 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001103/2021/Ott
	Org: 6051



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	
	
	

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	Výstaviště Flora Olomouc a.s.

	
	

	IČ: 
	25848526
	DIČ:
	CZ25848526

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v 

	pod sp. zn. Oddíl B, vložka 2255

	ID datové schránky: ictcikd                     

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Eva Fuglíčková – předsedkyně představenstva

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:  XXXXX

	Ing. Jiří Svačinka – místopředseda představenstva

	tel.:
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	XXXXX

	tel.:
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	

	Bankovní spojení: KB, a.s., Olomouc

	č. účtu:  534811/0100


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001103/2021/Ott ze dne 31. 5. 2021 (dále jen „(smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II.         Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně lhůty plnění pro dokončení díla z 13. 8. 2021 na 
30. 9. 2021 v souladu s odsouhlasenou žádostí o prodloužení lhůty plnění k dokončení díla ze dne 11. 8. 2021. 
II. Znění dodatku

1. Čl. IV. odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně:

	a) dokončení díla 
	do 30. 9. 2021




III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci dne:  
	V Olomouci dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	………………………………………

JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	………………………………………

Ing. Eva Fuglíčková
předsedkyně představenstva

Výstaviště Flora Olomouc a.s.

………………………………………

Ing. Jiří Svačinka 

místopředseda představenstva

Výstaviště Flora Olomouc a.s.
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