
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Objednatel:

Zhotovitel:

předpisů, dne 12. 05. 2021 níže uvedené smluvní strany

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
Dıčz CZ60733098
bankovní Spojení:

účet č.:
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem
ve věcech běžného plnění smlouvy

1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100-21000177

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
se sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
ıčoz 41501545
DIČ; CZ41601645
bankovní Spojení:

účet č.:
zapsán dne 6. 9. 1991 v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 2209
zastoupen Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem Společnosti
ve věcech běžného plnění smlouvy
ve věcech technických
číslo smlouvy zhotovitele: 28...



II.
PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu S ČI. XVII. Odst. (6) Smlouvy O dílo uzavřené dne 12. O5. 2021 na
akci: „Oprava chodníků na ulici Kohoutovická, Ríšova - stavební objekty obrubníků a nástupišť" (dále
jen „Smlouva") dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Účelem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna termínů pro dokončení veškerých stavebních prací
včetně vyklizení staveniště a pro předání a převzetí díla včetně dokladové části, neboť zhotovitel získal
potřebná povolení k zahájení stavebních prací až dne 12.07.2021.

ČI. ııı.

Smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 1100-21000177 ze dne 12. 05.
2021:

1) V čl. III. „Lhůty plnění a místo plnění“ se zněníodst. (3) ruší a nahrazuje se zněním:

(3) Dokončení veškerých stavebních prací včetně vyklíZenı'staveniště: do 10.09.2021.

2) V čl. III. „Lhůty plnění a místo plnění" se zněníodst. (4) ruší a nahrazuje se zněním:

(4) Předání a převzetí díla včetně dokladové části: do 15.11.2021.

3) Příloha č. 2: Harmonogram prací se ruší a nahrazuje se Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

čı. ıv.

Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.

2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopìsech, Z nichž každý má platnost originálu a
každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, Sjeho obsahem souhlasí a že 'byl sepsán na
základě jejich pravé a Svobodné vůle, prosté omylu.

4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.



6) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona c. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kinformacím, ve Znění pozdějších
předpisů.

7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku Č. 1 je Příloha č. 1: Harmonogram prací.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Brně dne

Ing. Luděk Borový Jiří Lutonský
generální ředitel ředitel a jednatel společnosti
na základě plné moci

z
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