
█ Změnový list

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Počet paré:

Fotodokumentace 1 x Objednatel

 1 x

Popis:

Údaje v Kč bez DPH:

firma

PVDJ Holding s.r.o.

DPO a.s.

DPO a.s.

Předložil zhotovitel: xxx

Technický dozor  (TD): xxx

Konečné vyjádření oprávněné 

osoby objednatele dle SOD: 
xxx

souhlasím  / 

nesouhlasím

Cenu za objednatele posoudil xxx

jméno datum

Cena navrhovaných 

Méněprací řešeného 

ZL

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného 

ZL

Vyjádření - souhlas se změnou:

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

jméno datum posouzení ceny

      1 112 548,00 Kč 51 890,00 Kč -1 060 658,00 Kč

Dopad na PD změny budou zaznačeny do geodetického zaměření skutečného provedení

Ostatní ujednání nejsou

Cena za běžný metr oplocení 2 479,00 Kč bez DPH * délka oplocení 610 m = 1 512 190,00 Kč bez DPH.

Číslo změnového listu:

Rekonstrukce oplocení areálů DPO

1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
/

3) Areál tramvaje Moravská Ostrava

Název díla: Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 16.4.2019, číslo smlouvy objednatele DOD20190052, číslo smlouvy 

zhotovitele 1912011

Technický dozor 

stavby/projektu: 
xxx

Přílohy: Příjemce:

Zhotovitel:   PVDJ holding s.r.o., Ostravská 136, 747 64 Budišovice

 Cena za běžný metr (dle smlouvy o dílo, čl. VI. Cena, bod 3, písmeno A) je 2 479,00 Kč bez DPH v rozkladu

-plotový sloupek v bet základu                            659,-

-plotový panel                                                      700,-

-podhrabová deska vč držáků                             380,-

-ostnatý ,žiletkový drát,bavolet                           740,-

Na základě požadavku objednatele bude zachováno oplocení Areálu tramvaje Moravská Ostrava a bude pouze doplněno o bavolety a žiletkový 

drát dle rozkladu ceny. Délka oplocení je 610 m, dle Přílohy č. 1 smlouvy o dílo - Rozsah předmětu plnění, bod 3) Areál tramvaje Moravská 

Ostrava, délka oplocení se nemění.                       

                                    

Zhotovitel

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Změna č. 1 - V návaznosti na požadavky objednatele na zachování části stávajícího oplocení a pouze jeho doplnění o bavolety a žiletkový 

drát,provedl zhotovitel rozklad ceny za metr běžný oplocení. 

není

nemohl tuto skutečnost předjímat

nemohl tuto skutečnost předjímat

Změna č. 2 -  Na základě požadavku objednatele bylo ujednáno, že brána, jež se měla repasovat, nemůže být odvezena a areál "otevřen" a musí 

být vyměněna za novou tak, aby nedošlo k tomu, že bude areál přístupný možným zlodějům.                                                                                                                              

Cena za novou bránu je vícepráce - brána křídlová 7600x2000mm      51 890 Kč bez DPH                                                                                                                                

Cena za repasovanou bránu je méněpráce - 51 758 Kč bez DPH (dle smlouvy o dílo, čl. VI.Cena, bod 3, písmeno B),3))                                  

                                    

Cena za ostnatý, žiletkový drát, bavolet 740,00 Kč bez DPH * 610 m = 451 400,00 Kč bez DPH.

Rozdíl je 1 739,00 Kč * délka oplocení 610 m= 1 060 790,00 Kč bez DPH, méněpráce.

Projektant

Zhotovitel

Časový dopad na plnění SoD

podpis

6,96%

Procentuální podíl 

Víceprací/méněprací ZL k 

celkové ceně díla

podpis
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