[bookmark: _Toc323104681][bookmark: _Toc323104679]Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo na akci:
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2] Sanace a stavební úpravy knihovny v Novém Jičíně – 1. etapa
(Vila Ferdinanda Czeicznera č.p. 1151, nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 11027/8-3883)

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel :  	Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace
Se sídlem : 				Masarykovo nám. 20, 741 01 Nový Jičín		
IČO :					47998261				
DIČ :					CZ47998261				
zastoupené:				Bc. Ivou Pollakovou, ředitelkou organizace	
Bankovní spojení : 			Komerční banka, a.s.			
Číslo účtu : 				22832-801/0100				
Zástupce ve věcech smluvních :	xxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických 
a realizace stavby :	xxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru rozvoje 
 a investic Městského úřadu Nový Jičín, 
(dále jen „objednatel“)


Zhotovitel :   				 PERPERIKON, s.r.o.
Se sídlem :    				 Newtonova 783/15, Přívoz, 702 00 Ostrava
Zastoupen :  				 Ing. Nikolajem Apostolovem, jednatelem
IČO : 					 27859347
DIČ :  					 CZ27859347
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě 
 pod sp. zn. C 31985
Bankovní spojení : 			 ČSOB
Číslo účtu : 				 224066834/300
Zástupce ve věcech smluvních : 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických  
a realizace stavby (stavbyvedoucí) : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)


Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Sanace a stavební úpravy knihovny v Novém Jičíně – 1. etapa“ (dále jen „dílo“) a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. JO 8/2021 ze dne 15.06.2021 tohoto znění:  
I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto: 
[bookmark: _GoBack]„3.2.1   Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „Sanace a stavební úpravy knihovny v Novém Jičíně – 1. etapa“, zpracovanou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  IČO xxxxxxxx, společným souhlasem se stavebním záměrem ze dne 25.03.2021 č.j.: ÚPSŘ/31936/2021/Pon vydaným MěÚ Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, závazným stanoviskem  k ohlášení stavby ze dne 22.3.2021 č.j. ÚPSŘ 31553/2021/Sl,  oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněnými soupisy víceprací/méněprací, které jsou Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.      

2. V článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:
„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do 23.08.2021.“

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:
„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: 955.102,54 Kč, slovy: devět set padesát pět tisíc jedno sto dva korun českých padesát čtyři haléřů.

3. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, které nově zní takto: 
„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněných soupisů víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:
„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněné soupisy víceprací/méněprací.“

II.	

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č.2 - Oceněné soupisy víceprací/méněprací

Za objednatele:                                                       		Za zhotovitele:
V Novém Jičíně dne 12. 8. 2021				V Ostravě dne 12. 8. 2021 


………………………………                                  			 ………………………………       
Bc. Iva Pollaková                                                    		 Ing. Nikolaj Apostolov   
ředitelka organizace                                               		 jednatel                                                                                                             

