
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: IČ: 47998261

Městské kulturní středisko Nový Jičín DIČ: CZ47998261

Zhotovitel: IČ: 27859347

DIČ: CZ27859347

Projektant: IČ: xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx DIČ: xxxxxxxxxxxx

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -13 976,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -13 976,80 21,00% -2 935,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -16 911,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanace a stavební úpravy knihovny v Novém Jičín

01 - Sanace spodní stavby, stavební úpravy

02 - MP

PERPERIKON s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: Městské kulturní středisko Nový Jičín Projektant: xxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel: PERPERIKON s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -13 976,80

D1 - 1.Etapa_Sanace, stavební úpravy 1.PP -13 976,80

    13 - Hloubené vykopávky -2 978,72

    43 - Schodiště -3 560,98

    87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových -1 288,37

    771 - Podlahy z dlaždic -3 261,23

    782 - Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene -2 887,50

Sanace a stavební úpravy knihovny v Novém Jičín

01 - Sanace spodní stavby, stavební úpravy

02 - MP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: Městské kulturní středisko Nový Jičín Projektant: xxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel: PERPERIKON s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -13 976,80

D D1 1.Etapa_Sanace, stavební úpravy 1.PP -13 976,80

D 13 Hloubené vykopávky -2 978,72

1 K 131100010RA0 Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 m3 -8,000 239,70 -1 917,60

2 K 174101101R00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -8,000 132,64 -1 061,12

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: SOD

D 43 Schodiště -3 560,98

3 K 465220111R00 Zřízení schodů z kopáků na MC s vyspárováním MC m3 -0,342 5 047,85 -1 726,36

P
Poznámka k položce:

Opětovná montáž schodišťových stupňu

4 K 963015141R00 Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,50 t kus -3,000 611,54 -1 834,62

P
Poznámka k položce:

Demontáž schodišťových stupňu pro opětovnou montáž

D 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových -1 288,37

5 K 871219113R00

Kladení drenážního potrubí z plastických hmot 

bezvýkopovým systémem z flexibilního PVC, průměru 

do 65 mm s obsypem ze štěrkopísku

m -14,200 90,73 -1 288,37

D 771 Podlahy z dlaždic -3 261,23

6 K 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m -16,000 125,00 -2 000,00

7 M 597642030 Dlažba matná 300x300x9 mm m2 -1,760 650,00 -1 144,00

8 K 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t -0,200 586,16 -117,23

D 782 Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene -2 887,50

9 K 782111130R00a Obklad venkovních stěn, kamen m2 -1,750 1 650,00 -2 887,50

P

Poznámka k položce:

-lokální demontáž a opětovná montáž sokloveho kamene vlivem úskoku 

injektáží zdiva.

02 - MP

Sanace a stavební úpravy knihovny v Novém Jičín

01 - Sanace spodní stavby, stavební úpravy
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