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DOHODA O NAROVNÁNÍ

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 1903 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřeli níže uvedeni účastníci:

v  v

Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
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a

Valeria Project s.r.o.
Se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:

K Nedvězí 107, 104 00 Praha - Královice
01917901
CZ01917901
společnost s ručením omezeným
wim/mamm

(dále jen „Zhotovitel”)
(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana“)
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1. Předmět dohody

1.1. Smluvní strany konstatují, že mezi sebou dne 29. 6. 2018 uzavřely Smlouvu o poskytování 
služeb s názvem Výkon činnosti TDI, a to ve výši 1.096.552 Kč bez DPH (dále jen 
„Smlouva44). Lhůta plnění byla stanovena do 31. 5. 2019. V průběhu plnění, dne 22. 5. 
2019, byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě z administrativních důvodů na straně 
Objednatele. Lhůta plnění byla prodloužena do 30. 4. 2020. Dne 30. 4. 2020 byl uzavřen 
Dodatek ě. 2 ke Smlouvě z provozních důvodů na straně objednatele a z důvodu pandemie 
COVID-19. Lhůta plnění byla prodloužena do 31. 5. 2020. Dne 4. 5. byl uzavřen Dodatek 
č. 2 ke Smlouvě z důvodu na straně objednatele a z důvodu pandemie COVID-19. Lhůta 
plnění byla prodloužena do 28. 2. 2021. Dodatek byl v Registru smluv zveřejněn dne 
18. 1.2021.

1.2. Zhotovitel provedl práce v termínu uvedeném v Dodatku. Objednatel Zhotoviteli 
provedené práce dle uhradil dle vystavené faktury řádně a včas.

2. Narovnání

2.1. Z důvodu pozdního uveřejnění Dodatku byl Dodatek zrušen od počátku. Smluvní strany 
shodně prohlašují, že uzavřením této Dohody jsou mezi nimi vyrovnána veškerá práva a 
povinnosti vyplývající z Objednávky a z této Dohody a že vůči sobě nebudou uplatňovat 
v této souvislosti žádné další nároky.

3. Závěrečná ujednání

3.1. Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá 
Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3.2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí jí a připojují své 
podpisy.
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Za objednatele:
v v

Ředitelství silnic a dálnic CR

Jméno 
Funkce:
Datum: 14. 7. 2021

Za objednatele: 
Valeria Project s.r.o.

Podpis:

Jméno:
Funkce: jednatelka 
Datum: ó  . <?. t é b J '/
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