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D O D A T E K  č. 1  S M L O U V Y  O  D Í L O 

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
	Číslo smlouvy o dílo objednatele:
	0260/ÚIS/21 

	Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:
	21345



I. Smluvní strany
	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

	Zastoupený:
	Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva

	
	k podpisu smlouvy je oprávněn na základě zmocnění ze dne 18.8. 2020

xxxxx, generální ředitel 

	IČO:
	463 47 275

	DIČ:
	CZ46347275

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., Brno-město

	číslo účtu:
	5501621/0100

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	vedoucí oddělení přípravy staveb, xxxxx, 

tel. xxxxx, e-mail: xxxxx
technický dozor stavby, xxxxx,

tel. xxxxx, e-mail: xxxxx

	
	(„objednatel“)


	Zhotovitel:
	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Brno-Medlánky, Medlánky, Hudcova 588/70b

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, C2209 

	Zastoupený:
	Jiří Lutonský, jednatel

	
	

	IČO:
	41601645

	DIČ:
	CZ41601645

	Bankovní spojení:
	KB a.s.

	číslo účtu:
	1008843-621/0100

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	xxxxx
tel. xxxxx, e-mail: xxxxx

	
	(„zhotovitel“)


II. Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 4. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Hroznová – oprava poruchy kanalizace“.
2. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, a to na základě upřesnění rozsahu díla dle skutečně provedených stavebních prací.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo
1. Článek IV. odst. 1. ve znění:

„Smluvní celková cena odpovídá odbornému odhadu objednatele na rozsah díla specifikovanému v předmětu díla dle této smlouvy a je stanovena ve výši

    celková cena bez DPH
1.492.000,- Kč“ 

se nahrazuje zněním:

„Smluvní celková cena odpovídající rozsahu a provedení díla podle skutečného a oboustranně ověřeného rozsahu prací dle položkového rozpočtu je stanovena ve výši

    celková cena bez DPH
1.521.515,98 Kč“. 
IV. Závěrečná ustanovení
1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.

3. Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Tento dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.

6. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

	V Brně
	dne: 30. 7. 2021
	V Brně
	dne: 30. 7. 2021

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	

	……………………………………..
	……………………………………..

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

xxxxx
generální ředitel


	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
Jiří Lutonský

jednatel
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