

D 313 /2021/MG


DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S211/2021/MG (dále jen „Dodatek“)
kterou dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu pouze jako „občanský zákoník“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany:

Moravská galerie v Brně
Se sídlem Husova 535/18, 662 26 Brno
IČ: 00094871
DIČ: CZ00094871
Bankovní spojení: účet č. 197734621/0710 vedený u České národní banky, pobočka Brno
Zastoupena Mgr. Janem Pressem, ředitelem
na straně jedné a dále v textu jen jako „objednatel“

a

ELEKTRO PEGAS, s.r.o.
Se sídlem Československé armády 317, Slavkov u Brna
IČ: 26967804
DIČ: CZ2697804
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 48826
Zastoupena Antonínem Křivonožkou, jednatelem
na straně druhé a dále v textu jen jako „zhotovitel“

1. Odůvodnění dodatku 
2. Smluvní strany uzavřely dne 31.5.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla: „realizace kabelových rozvodů v rámci přípravy expozice L.Koldové a T.  Svobody v objektu  Uměleckoprůmyslového muzea 
(dále jen „Smlouva“).

2.1 V průběhu provádění montážních prací byla zjištěna nedostatečná stavební připravenost pro provádění díla ze strany Objednatele. S ohledem k této skutečnosti, kdy není možno realizovat montáž díla v původním termínu, je nutno na základě stavební nepřipravenosti v místě plnění prodloužit termín pro provedení díla. 

2.2 S ohledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku ke Smlouvě. 


3. Změna Smlouvy
3.1 Smluvní strany se dohodly, že článek 3. Termíny provedení díla, bod 3.1 Smlouvy se mění následovně:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 2 této smlouvy v tomto termínu:
•	předání předmětu díla : do 17. 9. 2021.
 (Za provedené dílo se považuje v souladu s článkem 2. Bod 2.1. této smlouvy dílo řádně ukončené a řádně 
  předané objednateli.)“
 
4. Závěrečná ustanovení
4.1 Jakákoli ustanovení Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se nahrazují tímto Dodatkem. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem přímo dotčeny, zůstávají nezměněny. Tento Dodatek se stává okamžikem jeho účinnosti platnou a závaznou součástí Smlouvy.
4.2 Tento Dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel
4.3 [bookmark: _Hlk22199296]Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
4.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy. 


	V Brně, dne: 13.7.2021

objednatel: 



_______________________________
Moravská galerie v Brně
Mgr. Jan Press, ředitel 
	V Brně, dne 13.7.2021

zhotovitel: 
[bookmark: _GoBack]


_______________________________
ELEKTRO PEGAS, s.r.o.
Antonín Křivonožka, jednatel




