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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/0084/2021/MH

č. zhot. 841/NAVM/038/2021

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:

Město Litovel
se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
zastoupené: Viktor Kohout – starosta města
IČ: 00299138, DIČ: CZ00299138
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města
- ve věcech technických: Miroslav Skácel, David Elgner
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: kód banky:
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zastoupená: Ing. Svatopluk Novák, ředitel oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Klára Kalábová, ekonom oblasti Střed o.z. Morava
- zmocněnci

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Svatopluk Novák, ředitel oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Klára Kalábová, ekonom oblasti Střed o.z. Morava
- zmocněnci

- ve věcech technických: Ing. Viktor Superata, vedoucí PJ Velká Bystřice
tel.
Jan Rudorfer, stavbyvedoucí
tel.

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: kód banky:
Tel.
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

se na základě odstavce VI. smlouvy o dílo a čl. 4.1.7 obchodních podmínek dohodly na změně ceny díla.

II. Předmět díla

2.1 Předmětem díla je Rekonstrukce komunikace a chodníku v lokalitě Čihadlo v Litovli“

IV. Cena za dílo

4.1 Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. I. a II. Smlouvy a ZL 2021-07-28 činí:
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Cena dle smlouvy o dílo bez DPH  3 420 502,50 Kč 
DPH 21 %   718 305,53 Kč 
Cena dle smlouvy o dílo včetně DPH        4 138 808,03 Kč 

 
Změna ceny dle ZL 2021-07-28 bez DPH   120 496,12 Kč 
DPH 21 %  25 304,19 Kč 
Cena změny dle ZL 2021-07-28 včetně 
DPH  145 800,31 Kč 

 
Cena díla včetně změny bez DPH  3 540 998,62 Kč 
DPH 21 %  743 609,71 Kč 
Cena díla včetně změny a včetně DPH            4 284 608,33 Kč 

 
4.9.  Nedílnou součástí změny ceny je změnový list ZL 2021-07-28, ve kterém jsou vyčísleny jednotlivé 

změny v rozsahu díla. 
 

XIV. Závěrečná ustanovení 
 
14.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě je vypracován v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží tři podepsané vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsané vyhotovení. 
 

14.6 Smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy a Dodatku č. 1 a všemi jejich přílohami a zavazují se 
jimi řídit a jsou těmito vázány  
 

14.7 Dodatek č.1 smlouvy o dílo byl projednán a schválen usnesením Rady města Litovel dne 5. 8. 2021. 
 
 
      Za zhotovitele přezkoumal: Ing. Viktor Superata 
                                                                                                                          vedoucí PJ Velká Bystřice 
              
 
 
V Litovli dne 5. 8. 2021               V Olomouci dne 2. 8. 2021                         
Objednatel:        Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
……………………………….      ………………………………. 
Viktor Kohout        Ing. Svatopluk Novák 
starosta města        ředitel oblasti Střed o.z. Morava 
         
 
 
        ………………………………. 
        Ing. Klára Kalábová 
        ekonom oblasti Střed o.z. Morava 


