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č.j.: NPU-430/62130/2021
DODATEK Č. 4
ke smlouvě o dílo č. 3002H1190046 ze dne 12. 12. 2019
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 


v Českých Budějovicích 

Bankovní spojení:  
ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
Datová schránka:
2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXX, vedoucí odboru SP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních:
XXXXXXXXXXXX, vedoucí správy SHZ Č.Krumlov
Doručovací adresa:


Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích


nám. Přemysla Otakara II. 34


370 21 České Budějovice

 (dále jen „objednatel“)

a

VIDOX s.r.o.
IČO: 25160168

DIČ: CZ25160168


se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 
zastoupený: XXXXXXXXXX, prokuristou  


telef. spojení, mail: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX


Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka C6919
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: p. XXXXXXXXX, prokurista


Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: p. XXXXXXXXX, prokurista

Doručovací adresa: 

U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 
(dále jen „zhotovitel“)

Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 
Dodatek č. 4 smlouvy o dílo
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 12. 12. 2019 smlouvu o dílo č. smlouvy 3002H1190046, č.j. NPU- 430/98132/209, dodatek č. 1, č.j. NPU-430/92704/2020 ze dne 25. 11. 2020, dodatek č.2, č.j. NPU-430/15356/2021 ze dne 24. 2. 2021, dodatek č.3, č.j. NPU-430/43385/2021 ze dne 16. 6. 2021, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo, kterým je stavební dílo s názvem. „NKP SHZ Český Krumlov – rehabilitace interiérů 1. patra a obnova fasádního pláště objektu tzv. Mincovny“. 
2. V souladu s čl. VI. odst. 4 uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.
3. Před dokončením díla v části Rehabilitace interiérů 1. patra se objednatel rozhodl, v souladu s účelem, 
ke kterému mají být prostory po dokončení stavebního díla užívány, v části dodávka a montáž galerijního osvětlení, že z důvodu nutnosti koordinace s probíhající instalací výstavnického fundusu, je potřeba provést ověřovací fyzickou - světelnou zkoušku jednotlivých osvětlovacích těles. V závislosti na časovém harmonogramu navazující části instalace se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení této části stavby. 
Článek III.
Předmět dodatku – lhůty plnění 
1. Tímto dodatkem se z důvodů rozšíření díla, které je nezbytné pro dokončení stavebního díla v části Rehabilitace interiérů 1. patra mění termín dokončení a předání díla v uvedené části. 
Termín dokončení díla stanovený v čl. III. odst. 1 písm. B/ :
        dokončení a předání předmětu díla: Rehabilitace interiérů 1. patra …………………do 31. 07. 2021 
                                                          Obnova fasádního pláště objektu ……………  do 30. 11. 2021
se mění a nově zní čl. III. odst. 1 písm. B/ takto: 

       B/ dokončení a předání předmětu díla: Rehabilitace interiérů 1. patra ………………do 31. 10. 2021 
                                                              Obnova fasádního pláště objektu ………..…do 30. 11. 2021
Článek V.

Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3002H1190046 ze dne 12. 12. 2019, dodatku č. 1 ze dne 25. 11. 2020, dodatku č. 2 ze dne 24. 2. 2021, dodatku č. 3 ze dne 14. 6. 2021 zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
          V Českém Krumlově dne 28. 7. 2021
V Českých Budějovicích dne 28. 7. 2021

Za zhotovitele:
Za objednatele:



___________________________
_____________________________


XXXXXXXXX
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.


prokurista
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích 
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