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SMLUVNÍ STRANY

Obchodní firma:	SYZA s.r.o.
IČO:	03567834
DIČ:	CZ03567834
Sídlem:	Třebenice 122, 675 52 p. Lipník u Hrotovic
Zastoupena:	Bc. Jiřím Čermákem, jednatelem 
Bankovní spojení:	Waldviertler Sparkasse von 1842
Číslo účtu:	1500019095/7940
Sp. zn.:	KS v Brně, oddíl C, vložka 85466
Datová schránka:          	t54sep9

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních: xxxxx, tel.: + 420 xxxxxx, e-mail: xxxxx@syza.cz, 
dále jen jako „zhotovitel“ na straně jedné
a	
Název:	Nemocnice Na Homolce
IČO:	00023884
DIČ:	CZ00023884
Sídlem:	Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol 
Zastoupena:	MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem nemocnice
Bankovní spojení:	Česká národní banka 
Číslo účtu:	17734051/0710
Datová schránka:	jb4gp8f

Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxx, tel.: + 420 xxxxxx, e-mail: xxxx@homolka.cz
[bookmark: _GoBack]a smluvních: xxxx, tel.: + 420 xxxxxx, e-mail: xxxxx@homolka.cz,
dále jen jako „objednatel“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento	

DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 
		ze dne 27. 1. 2021
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany mezi sebou dne 27. 1. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 3. 2021, na „Dokovací rozvodná stanice pro připojení mobilního náhradního zdroje“ (dále jen „smlouva“), interní ev. č. zakázky 422/VZMR/2020-OVZ. Vzhledem k nutným projektovým změnám v návaznosti na záměr objednatele pořídit externí dieslový agregát (dále jen „DAG“) ve výběrovém řízení se smluvní strany dohodly na změně smlouvy. Změna smlouvy je vyvolána požadavky Objednatele formou potřeby prodloužení provádění díla v návaznosti na procesní průtahy a zdržení Objednatele v zajištění specifikace a nájmu DAG v budoucnu připojeného na předmět plnění Zhotovitele, a to formou víceprací spočívajících v provedení prostupů pro vedení kabelů včetně ucpávek a opravy izolace, přemístění a výměně 2 ks rozvodnic včetně přístrojů v místech umístění nových rozvaděčů z důvodu uvolnění prostoru a zabezpečení volného přístupu a manipulace v prostoru rozvodnic, instalaci základního měření stavu veličin v instalovaných rozvaděčích a vytvoření připojovacího bodu externího DAG k dokovací stanici a to způsobem, aby dílo bylo možné dokončit dle dohody smluvní stran, vyzkoušet funkčnost díla a předat objednateli v době před připojením zařízení DAG v závislosti na ujednání smluvních stran dle Zápisu z kontrolního dne KD ze dne 29. 4. 2021 a 22. 6. 2021.

V souvislosti se zamýšlenými změnami plnění bude analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, upravena celková cena a doba plnění, a to dle obsahu tohoto dodatku.


Čl. 1
Změna smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly na úpravě plnění uvedeného v příloze č. 2: Technická specifikace díla, vč. ocenění díla (výkaz výměr). Příloha č. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novou přílohou, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek 3 odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo:
Zhotovitel předloží nejpozději do 28 dnů od nabytí účinnosti smlouvy „Harmonogram dodávek a prací“ a započne s vlastními pracemi; 
do 243 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Zhotovitel předá Zadavateli dílo formou předávacího protokolu a včetně Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Vady a nedodělky odstraní do 5 dnů, nebude-li dohodnuto jinak.“ 
3.  Článek 4 odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně a včas provedené dílo ve výši 1.675.022,46 Kč (slovy: jeden milion šest set sedmdesát pět tisíc dvacet dva korun českých a čtyřicet šest haléřů) včetně daně z přidané hodnoty.“
4. Článek 4 odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„Celková cena díla je pak členěna takto:
		Cena bez DPH 		1.384.316,08 Kč 
		DPH 21 %  		290.706,38 Kč
		Cena s DPH 		1.675.022,46 Kč.“
5. Přílohou č. 2 dodatku je cenová nabídka víceprací ze dne 21. 7. 2021.
6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn a uplatní se v plném rozsahu.


Čl. 2
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento dodatek v registru smluv zveřejní objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, není-li dodatek uzavřen elektronickými prostředky, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel obdrží jeden stejnopis tohoto dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, porozuměly jeho obsahu a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy.


Přílohy:
· Příloha č. 1: Technická specifikace díla
· Příloha č. 2: Cenová nabídka víceprací
· Příloha č. 3: Zápisu z kontrolního dne KD ze dne 29. 4. 2021 a 22. 6. 2021. 




V Třebenicích  dne ……………… 2021  		V Praze dne ……………… 2021




…………………………………………               		…………………………..
SYZA s.r.o 		Nemocnice Na Homolce
Bc. Jiří Čermák		MUDr. Petr Polouček, MBA
Jednatel společnosti		ředitel nemocnice
   zhotovitel		objednatel
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