
Smlouva o dílo - dodatek č. 1

číslo smlouvy: SMLO-117/1153/OST/20/2021

kterou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

IDProjekt s.r.o., se sídlem Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl, IČ 024 97 247, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33102, 
zastoupená panem In^Petren^Pácho^iak^zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), bankovní účet

vedený

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, 
IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodnímreistříku^vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl Pr, 162, číslo
zastoupená Ing. Jiřím Synkem - na základě zmocnění č. Z-RS/16/2016 ze dne 26. 7. 2016, jako 
objednatel (dále jen „objednatel“)

Předmětná smlouva, která spočívá ve zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP a 
PDPS na akci „Rekonstrukce silnice II/359 Budislav“ ze dne 24. 5. 2021, se mění a doplňuje 
následovně:

ČI. IV.
DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, a to stupeň DUSP do 30. 9. 
2021 a stupeň PDPS do 29. 10. 2021 (dále jen „doba plnění“).

Přílohou tohoto dodatku je žádost o uzavření dodatku ke smlouvě
č. SMLO-117/1153/OST/20/2021 včetně zdůvodnění
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné 
vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden stejnopis.

V Pardubicích dne V Litomyšli dne S.8.2»2X

Za objednatele: Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic IDProjekt s.r.o.


