
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo, č. smlouvy objednatele: E618-S-3171/2019/PAL, č. smlouvy zhotovitele: 

19BG10017, ISPROFIN/ ISPROFOND: 532 372 0004 (dále jen „Smlouva") mezi:

1.1. Objednatel:
Správa železnic, státní organizace,
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: .............................................. ............... ................... 

(mimo podpisu Smlouvy a případných dodatků k ní)
b) ve věcech technických: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............ ........ ... . . .....

.............................................. 
Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností 
(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů):
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 
(dále jen „ objednatel")

Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 - 304,009
výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby

dodatek č. 1

1.2. Zhotovitel:
Sdružení: BUNG CZ+BUNG AG+IBR - PAČEJOV
Společníci Společnosti „BUNG CZ+BUNG AG+IBR“ založené Společenskou smlouvou ze dne 30. 5. 
2019

BUNG CZ s.r.o.
se sídlem V Olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČO: 27454576. ; DIČ: CZ27454576.
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka C 113589
zastoupená: Ing. Miroslavem Blažkem, jednatelem
Bankovní spojení:....................................................................................
jako „Správce" a „Vedoucí společník"

a
BUNG Ingenieure AG
se sídlem Engelstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika Německo IČO: HRB 337392 
zapsaná v OR Vedeném Úřední soud Mannheim, Rejstříkový soud, spisová značka B 337392 
zastoupená na základě plné moci Ing. Peterem Pittnerem 
jako „Společník 2“
zastoupen společností BUNG CZ s.r.o. se sídlem V Olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 
27454576 na základě Společenské smlouvy ze dne 30. 05. 2019

a
IBR Consulting s.r.o.
se sídlem Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9 IČO: 25023446
zapsaná v OR vedeném Městských soudem v Praze, spisová značka C 235748 zastoupená Ing. 
Františkem Bencem, jednatelem
jako „Společník 3"
zastoupen společností BUNG CZ s.r.o. se sídlem V Olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 
27454576 na základě Společenské smlouvy ze dne 30. 05. 2019



Kontaktní osoby:
a) věcech smluvních:.......................................................................................................................
........................................
b) ve věcech technických: .......... ....................................................................................................

Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 - 304,009
výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby

dodatek č. 1

Kontaktní adresa pro doručování smluvní korespondence:
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 - Strašnice 
(dále jen „zhotovíte“

na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci realizace
stavby

„Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 - 304,009“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 úprava termínu výkonu 
činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby.

Vzhledem k prodloužení hlavní stavby Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650
304,009 o 6 měsíců - u termínu dokončení stavebních prací do 31.12.2021 a dokončení díla do 
30.06.2022, se prodlužuje i termín provádění činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru 
stavebníka v rámci realizace stavby.

I.
V souladu s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 12, 
odst. 12.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. objednatele: E618-S-3171/2019/Pal, č. smlouvy 
zhotovitele: 19BG10017, následovně:

1) Čl. 4 -  Termín plnění

-  ruší se stávající text v odst. 4. 2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Termín ukončení plnění a odevzdání

„Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: dle termínu základní SOD na realizaci stavby
(předpoklad 06/2022 + 2 měsíce na odevzdání 
závěrečné zprávy)

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.



Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 - 304,009 
výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby

dodatek č. 1
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj. E618-S-3171/2019/Pal, č. smlouvy zhotovitele: 19BG10017, 

nedotčené tímto dodatkem č. 1, se nemění.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

Za objednatele: Za zhotovitele:

17,08,2021 10:41
Po dep sáno elektronicky Datum: 2021.08.11 

18:10:35 +02'00'

Ing. Petr Hofhanzl

Ředitel Stavební správy západ 
Podepsáno elektronicky

Ing. Miroslav Blažek, Ing Peter Pittner

jednatelé společnosti Bung CZ s. r. o. 
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.08.11 
18:10:47 +02'00'

Ing. Miroslav Blažek, Ing Peter Pittner

Na základě společenské smlouvy za BUNG Ingenieure AG 
podepsáno elektronicky

Datum:
2021.08.11
18:11:0 4 + 02*00*

Ing. Miroslav Blažek, Ing Peter Pittner
Na základě společenské smlouvy za IBR Consulting s.r.o. 
podepsáno elektronicky
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