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ke Smlouvě o dílo č. 27 ze dne 8.4.2021 

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:  				Mateřská škola Sady Nový Jičín, 
					příspěvková organizace
Se sídlem:				Revoluční 52, 741 01 Nový Jičín 		
Zastoupen:                			Soňou Nevrlovou, ředitelkou
					příspěvkové organizace
IČO:	                                               	62330128
Bankovní spojení: 			Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:				
Zástupce ve věcech smluvních: 	Soňa Nevrlová
Zástupci ve věcech technických 
a realizace stavby:                           Ing. Josef Kuběna, Odbor rozvoje a investic 
                                                           Městského úřadu Nový Jičín		 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 				NH STAVBY s.r.o.
Se sídlem:				Palkovice 158, 739 41 
Korespondence:                               Školská čtvrť 354, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Zastoupen:                                       Pavlem Hložkem, jednatelem společnosti
IČO:					28980697
DIČ: 					CZ28980697
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. C68418
Bankovní spojení: 			KB
Číslo účtu: 				
Zástupce ve věcech smluvních: 	Pavel Hložek
Zástupce ve věcech technických	Petr Nováček
a realizace stavby (stavbyvedoucí): Ing. Radim Školoudík

 (dále jen „zhotovitel“)


Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MŠ na ulici Jiráskova v Novém Jičíně“ a v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 27 ze dne 8. 4. 2021 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:
„3.2.1  Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností GB ELEKTROSERVIS, spol. s r.o., IČO 48401633. Dále je rozsah díla vymezen oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.“ 

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:
„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 2 077 830,91 Kč bez DPH, tj.  2 514 175,40 Kč s DPH (sazba 21%).

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto:
„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:
„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací. 

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.


Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací   


Za objednatele					Za zhotovitele

[bookmark: _GoBack]V Novém Jičíně dne 12..8.2021	                      Ve Frenštátě p.R. dne 12.8.2021

						
------------------------                                                   -----------------------------------------------
	Soňa Nevrlová                                                           Pavel Hložek           
ředitelka příspěvkové organizace			jednatel NH STAVBY s.r.o.														         
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