

č.j.: NPU – 430/65287/2021

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 3019H1190005 ze dne 18.9.2019
I.
Účastníci smlouvy

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 
IČO: 75032333, DIČ CZ75032333 (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb,. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

(dále jen „objednatel“)

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXX XXXXXX, investiční referent
a
BOLID M s.r.o.

IČO :  263 47 741          DIČ :  CZ26347741

Se sídlem :                     Voršilská 2085/3,  110 00  Praha

Zastoupený :                 XXXXX XXXXXXXX – jednatel

                                        XXXXX XXXXXX – prokurista

Bankovní spojení :       177635095/0300

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 116537

(dále jen zhotovitel)
Doručovací adresa:
BOLID M s.r.o., OZ Plzeň, Chotíkov 53,  330 17 Chotíkov
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
     
XXXX XXXXXXX - prokurista
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :      

XXXX XXXXXXX, XXXX XXXXXXXX
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:
Dodatek č. 4
 smlouvy o dílo
II.

Tímto Dodatkem č. 3 se mění příslušná ustanovení článku  VI.  odst. 1.  smlouvy o dílo ev.č. 3019H1190005 ze dne 18.9.2019,  ustanovení článku III. odst 1) dodatku č. 1 ze dne 17.6.2020,  ustanovení článku IV., odst 1) dodatku č. 2 ze dne 7.10.2020 a ustanovení článku III. odst 1) dodatku č. 3 ze dne 2.7.2021 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy předzámčí včetně obvodové zdi“

III.

1) Cena díla  (čl. VI.  smlouvy o dílo, čl.  III. odst. 1) dodatku č. 1,  čl. IV. odst 1) dodatku č. 2 
      a  čl. III. odst. 1) dodatku č. 3) :

1.   Z důvodů zjištěných skutečností při realizací dokončovacích prací na stavbě se smluvní strany dohodly na vyčíslení nerealizovaných pracích  a dodávek, které jsou podchyceny ve změnovém listu č. 15 jako méněpráce – vi. příloha dodatku č. 4 - položkový rozpočet, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4. Cena díla se mění následovně :                           
Cena díla se vzhledem k dohodnutým  méněpracím a vícepracím  mění takto:

Cena dle SoD:        18 390 000,- Kč bez DPH 21% +  3 861 900,- Kč DPH 21%  =  22 251 900,- Kč včetně DPH 21%

(slovy : dvacetdvamilionůdvěstěpadesátjednatisícdevětset korun českých)

Dodatek č. 1 :

Celkové vyčíslení méněprací a víceprací dle změnového listu dodatku č. 1 :  1
282 410,80  Kč bez DPH 21% + 59 306,27 Kč DPH 21% =  341 717,07 Kč včetně DPH 21%

                                     (slovy: třistačtyřicetjednatisícsedmsetsedmnáct  korun českých sedm haléřů)

Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 činí :
18 672 410,80 Kč bez DPH 21%  +  3 921 206,27 Kč DPH 21%  =  22 593 617,07 Kč včetně DPH 21%

(slovy:   dvacetdvamilionůpětsetdevadesáttřitisícšestsetsedmnáct korun českých sedm haléřů)

Dodatek č. 2 :
Celkové vyčíslení méněprací a víceprací dle změnových listů dodatku č. 2 :
1 141 355,73  Kč bez DPH 21% +  239 684,70 Kč DPH 21% =  1 381 040,43 Kč včetně DPH 21%

                                     (slovy: milióntřistaosmdesátjednatisícčtyřicet korun českých čtyřicettři haléřů)

Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a dodatku č. 2  činí :

  19 813 766,53 Kč bez DPH 21%  +   4 160 890,97Kč DPH 21%  =  23 974 657,50   Kč včetně DPH 21%

(slovy:    dvacettřimiliónůdevětsetsedmdesátčtyřitisícšestsetpadesátsedm korun českých padesát  haléřů)

Dodatek č. 3 :

Celkové méněpráce a vícepráce dle dodatku č. 3  činí :  

587 356,30  Kč bez DPH 21% + 123 344,82 Kč DPH 21% =  710 701,12 Kč včetně DPH 21%

                                     (slovy:  sedmsetdesettisícsedmsetjedna korun českých dvanáct haléřů)

       Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo, dodatku č. 1, dodatku č. 2,  dodatku č. 3  činí :

 20 401 122,83 Kč bez DPH 21%  +   4 284 235,79 Kč DPH 21%  =   24 685 358,62 Kč včetně DPH 21%

(slovy:   dvacetčtyřimiliónůšestsetosmdesátpěttisíctřistapadesátosm korun českých šedesátdva haléřů)

Dodatek č. 4 :

Celkové méněpráce  dle změnového listu č. 15 :  dodatek č.4   
-85 463,88  Kč bez DPH 21% +   -17 947,41 Kč DPH 21% =   -103 411,29 Kč včetně DPH 21%

                                     (slovy:  mínus stotřitisícčtyřistajedenáct korun českých dvacetdevětt haléřů)

Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo, dodatku č. 1, dodatku č. 2,  dodatku č. 3 a 

dodatku č. 4 činí :

 20 315 658,95 Kč bez DPH 21%  +   4 266 288,38 Kč DPH 21%  =   24 581 947,33 Kč včetně DPH 21%

(slovy:   dvacetčtyřimiliónůpětsetosmdesátjednatisícdevětsetčtyřicetsedm korun českých třicettři haléřů)

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb,. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 

Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná a nepřekročitelná. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy.

IV.
Závěrečná ustanovení:

4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

4.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o čtyřech stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
Ostatní články  a odstavce smlouvy o dílo ev.č. 3019H1190005 ze dne 18.9.2019, dodatku č. 1 ze dne 17.6.2020,  dodatku č. 2 ze dne 7.10.2020 a dodatku č. 3 ze dne 2.7.2021  zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 9. 8. 2021


                 V  Chotíkově dne 6. 8. 2021
    …………………………………….……………
                                    
                             …………………………………………………… 

          Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.





                                         xxxxx xxxxxxxxx        

       ředitel

  


 
       
            prokurista
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