Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1458/2018 a č. zhotovitele A2082/19  
Příloha č. 1 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Změna rozsahu plnění v jednotlivých letech

Předmět plnění se upravuje o následující práce na jednotlivé akce specifikované v příloze č. 2/2021, smlouvy o dílo č. objednatele 1458/2018, č. zhotovitele A2082/19:
	
Práce dle přílohy č. 2/2021  SOD – Sypané přehrady – výkon TBD

Práce budou v roce 2021 rozšířeny o:


	STANOVICE (I.,KV,  ) 

	 - 1× vypracování nového programu TBD po dokončení stavby nových vztlakoměrných vrtů

	

	PŘÍSEČNICE (I.,Cho,) 

	- vypracování studie statistického hodnocení závislostí a trendů měřených veličin TBD a nezávislých veličin prostředí
- shromáždění údajů o provedení a kvalitě injekční clony, výpočet účinnosti injekční clony v jednotlivých profilech
- shromáždění údajů o provedených zkouškách propustnosti podloží, jejich porovnání a zhodnocení
- realizace výtokových zkoušek na vztlakoměrných vrtech, celkové zhodnocení a návrh dalšího postupu



IV.   CENA DÍLA
1. Cena díla se v roce 2021 upravuje:

	Práce dle přílohy č. 2/2021  SOD – Sypané přehrady – výkon TBD

Cena díla se v roce 2021 zvyšuje o následující částky:
	
	

	
	
	

	STANOVICE (I.,KV,  ) 
	
	

	[bookmark: OLE_LINK1] - 1× vypracování nového programu TBD po dokončení stavby nových vztlakoměrných vrtů
	
	45 000 Kč



	PŘÍSEČNICE (I.,Cho,)
	
	

	 - vypracování studie statistického hodnocení závislostí a trendů měřených veličin TBD a nezávislých veličin prostředí
	
	79 000 Kč

	· shromáždění údajů o provedení a kvalitě injekční clony, výpočet účinnosti injekční clony v jednotlivých profilech
	
	33 200 Kč

	- shromáždění údajů o provedených zkouškách propustnosti podloží, jejich porovnání a zhodnocení
	
	13 600 Kč

	- realizace výtokových zkoušek na vztlakoměrných vrtech, celkové zhodnocení a návrh dalšího postupu
	
	89 000 Kč






Změny smluvně dohodnutých cen v roce 2021. 
Poznámka: změny jsou označeny kurzívou.
	
	
	


Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2021 nad vodními díly I. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik. (bez DPH)
	1.  
	Podle přílohy č. 2  Sypané přehrady – výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	1 549 770,-Kč

	2.  
	Podle přílohy č. 3  Betonové a zděné objekty – výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	345 240,-Kč

	3.  
	Podle přílohy č. 4  Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie 
– výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	94 100,-Kč



	4.  
	Podle přílohy č. 5  Protipovodňová opatření – výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	-,-Kč

	
	
	

	
	 Celková cena prací zhotovitele pro rok 2021 bez DPH
	1 989110,-Kč




	
	
	

	
	
	




	


V Chomutově dne:                  
	
	

V Praze dne:       

	
	
	

	Objednatel:
	
	Zhotovitel:
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