	ZMĚNOVÝ LIST 
	číslo ZL: 3

	Zhotovitel:
	AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČO: 01691988

	Investor:
	Univerzita Karlova – UK FTVS
	Datum: 23. 06. 2021

	Název akce: UK FTVS – Přetlaková hala - kampus Veleslavín, EDS 133D22E0000007


	Způsob odeslání / předání
datum: 23. 06. 2021
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|X|

	
	
	
	
	

	Odkazy               na specifikaci:
	

	na rozpočtové podklady:
	Nabídková cena – rozpočet AVT Group, a.s.

	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změnového listu:

Předmětem tohoto změnového listu je změna řešení pororoštů kolem sportoviště. 
Při demolici asfaltové desky byl zjištěn nevyhovující technický stav odtokového žlabu, který nebylo možné předpokládat v okamžik tvorby PDS. Stav pro následný provoz (výrazné praskliny, zvětralý beton, zlomené krycí desky) je nevyhovující. S ohledem na ideální technické řešení a náklady akce bylo rozhodnuto, po konzultaci s technickým a autorským dozorem, o řešení s použitím nových odtokových kanálků s betonovým roštem na místo zinkovaných pororoštů.

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele |_|
	chyba v PD |_|
	chyba zhotovitele|_|
	vyšší moc|_|
	jiné okolnosti|X|

	Stanovisko technického dozoru investora:  
Patrik Miškovič / David Hlaváč
S výše uvedenými změnami souhlasím
.......................................................

Stanovisko autorského dozoru investora:  
Ing. Ivana Urbánková
S výše uvedenými změnami souhlasím
.......................................................

Stanovisko FTVS UK: 
Marek Dražan
S výše uvedenými změnami souhlasím
.......................................................


	Příloha: 
1) Nabídková cena – rozpočet AVT Group, a.s.









	Cena méněprací bez DPH:

- 187.293,81 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

207.900,00 Kč


	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
20.606,19 Kč
	
Beze změny, dle SoD
                                    

	Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo mezi UK FTVS a AVT Group, a.s. ze dne 07. 04. 2021 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:
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