	ZMĚNOVÝ LIST 
	číslo ZL: 6

	Zhotovitel:
	AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČO: 01691988

	Investor:
	Univerzita Karlova – UK FTVS
	Datum: 23. 06. 2021

	Název akce: UK FTVS – Přetlaková hala - kampus Veleslavín, EDS 133D22E0000007


	Způsob odeslání / předání
datum: 23. 06. 2021
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	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
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	Odkazy               na specifikaci:
	

	na rozpočtové podklady:
	Nabídková cena – rozpočet AVT Group, a.s.

	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změnového listu:

Předmětem tohoto změnového listu je změna dispozice tenisových kurtů.
Po předložení výrobní / dílenské dokumentace přetlakové haly byly zjištěny nedostatečné výšky v místě krajních kurtů, způsobené tvarem pláště přetlakové haly. Tento stav by mohl být příčinou ohrožení BOZP. Autorský dozor rozhodl o rozmístění kurtů tak, aby bylo dosaženo optimální výšky přetlakové haly v místě tenisových kurtů. Jediné řešení je redukce počtu kurtů. Ze tří na dva a posunout je více ke středu haly, kde je dostatečná světlá výška. Součástí úpravy dispozičního řešení je změna požadavku lajnování, počty sloupků a dalšího vybavení sportoviště. 

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele |_|
	chyba v PD |_|
	chyba zhotovitele|_|
	vyšší moc|_|
	jiné okolnosti|X|

	Stanovisko technického dozoru investora:  
Patrik Miškovič / David Hlaváč
S výše uvedenými změnami souhlasím
.......................................................

Stanovisko autorského dozoru investora:  
Ing. Ivana Urbánková
S výše uvedenými změnami souhlasím
.......................................................

Stanovisko FTVS UK: 
Marek Dražan
S výše uvedenými změnami souhlasím
.......................................................


	Příloha: 
1) Nabídková cena – rozpočet AVT Group, a.s.









	Cena méněprací bez DPH:

- 36 627,50 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

0,00 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
- 36 627,50 Kč
	
Beze změny, dle SoD
                                    

	Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo mezi UK FTVS a   AVT Group, a.s. ze dne 07. 04. 2021 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:
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