Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 16.11. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.12.2015
(dle § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., 

IČ: 67985891
DIČ: CZ67985891

se sídlem: V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09 
Zastoupen: RNDr. Josefem Stemberkem, CSc., ředitelem

(dále jen „Objednavatel“)

na straně jedné 

a 

STAVBA PRAHA družstvo
IČ: 

 00027707 
DIČ: 

 CZ00027707
se sídlem: 
Sudoměřská 32, 131 09 Praha 3                                                                                   

zastoupeno: Ing. Petrem Janů, předsedou představenstva

Renátou Mrázkovou, místopředsedou představenstva
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. DrXCIX 99
e-mail: 
stavbapraha@stavbapraha.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

Zhotovitel a Objednatel (dále společně jen „Smluvní strany“ a každá jednotlivě jen „Smluvní strana“) uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 16.11.2015 ve   znění dodatku č. 1 ze dne 23.12.2015 (dále jen „Dodatek“a  „Smlouva“ a  „dodatek č. 1“). 
1. Předmět tohoto Dodatku č. 2
1.1 Smluvní strany společně uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele zhotovit a zajistit pro Objednatele následující činnosti: stavební práce spočívající ve vybudování archivu se zázemím ve stávajících prostorách 1.NP v budově B (bývalá modelovací hala) nacházející se v areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., na adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8. čl. 1.1 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy (dále jen „původní dílo“), následně byl rozsah původní dílo upraven resp. rozšířen dle dodatku č. 1 konkrétně dle přílohy č. 1 k dodatku č. 1 (dále jen „Dílo“). V důsledku odkladu odstávky ústředního topení vzhledem k prodloužení topné sezony se Smluvní strany dohodly na prodloužení konečného termínu dokončení Díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujícím Dodatku je Smlouvě.
1.2 Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude dokončeno a předáno Objednateli nejpozději do 30. 6. 2016

2. Závěrečná ustanovení

2.2 Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním,      a proto tento Dodatek uzavírají připojením svých podpisů.
2.3 Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží po jednom stejnopise. 

2.4 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
Podepsáno v Praze dne 4. 5. 2016
Za objednatele:





Za zhotovitele:



___________________________________________         _________________

 

 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.   
Ing. Petr Janů

 RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel  


předseda představenstva 








          _______________








Renáta Mrázková









místopředseda představenstva
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