Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 16.11. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.12.2015 a dodatku č. 2 ze dne 4.5.2016
(dle § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., 

IČ: 67985891
DIČ: CZ67985891

se sídlem: V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09 
Zastoupen: RNDr. Josefem Stemberkem, CSc., ředitelem

(dále jen „Objednavatel“)

na straně jedné 

a 

STAVBA PRAHA družstvo
IČ: 

 00027707 
DIČ: 

 CZ00027707
se sídlem: 
Sudoměřská 32, 131 09 Praha 3                                                                                   

zastoupeno: Ing. Petrem Janů, předsedou představenstva

Renátou Mrázkovou, místopředsedou představenstva
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. DrXCIX 99
e-mail: 
stavbapraha@stavbapraha.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

Zhotovitel a Objednatel (dále společně jen „Smluvní strany“ a každá jednotlivě jen „Smluvní strana“) uzavírají tento Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek č. 2“) ke smlouvě o dílo ze dne 16.11.2015 (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.12.2015 (dále jen „Dodatek č. 1“) a dodatku č. 2 ze dne 4.5.2016 (dále jen „Dodatek č. 2“). 
1. Předmět tohoto Dodatku č. 3
1.1 Smluvní strany společně uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele zhotovit a zajistit pro Objednatele následující činnosti: stavební práce spočívající ve vybudování archivu se zázemím ve stávajících prostorách 1.NP v budově B (bývalá modelovací hala) nacházející se v areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., na adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8. čl. 1.1 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy (dále jen „původní dílo“), během realizace předmětu Smlouvy, tedy zhotovení původního díla, vyvstala nutnost realizace změnového režimu za podmínek čl. 4 Smlouvy. Tyto změny byly realizovány na základě změnového režimu dle podmínek čl. 4 Smlouvy v rozsahu změnového listu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 3. 
1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel pro Objednatele provede činnosti, které jsou popsány v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „Dílo“) v návaznosti na realizaci změnového režimu dle podmínek čl. 4 Smlouvy v rozsahu změnového listu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 3.
1.3 Objednatel se zavazuje za provedené Dílo Zhotoviteli zaplatit cenu Díla ve výši 272.956,50 Kč bez DPH. K této ceně bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21% v částce 57.320,90,-Kč. Celková cena činí 330.277,40,- Kč, včetně DPH (dále jen „Cena“). Tato Cena je blíže specifikována v příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 3. Zhotovitel zaručuje, že rozpočet je úplný.
1.4 Dílo bude provedeno za podmínek, které si Smluvní strany mezi sebou stanovily ve Smlouvě s tím, že kde tento Dodatek č. 3 určil jinak než Smlouva, mají ustanovení Dodatku č. 2 přednost před ustanoveními Smlouvy. Pro vyloučení pochybností platí, že na tento Dodatek č. 3 se především uplatní ustanovení Smlouvy týkající se podmínek provádění původního díla, provádění víceprací či sankčních ustanovení, které jdou k tíži té které Smluvní strany. 
2. Závěrečná ustanovení

2.2 Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 3 seznámily, souhlasí s ním, a proto tento Dodatek č. 3 uzavírají připojením svých podpisů.  

2.3 Nevyplývá-li z ustanovení tohoto Dodatku č. 3 něco jiného mají slova s počátečním velkým písmenem význam jako ve Smlouvě. 
2.4 Tento Dodatek č. 3  je vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží po jednom stejnopise. 

2.5 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
Podepsáno v Praze dne  20.6.2016
Za objednatele:





Za zhotovitele:



___________________________________________         _________________

 

 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.   
Ing. Petr Janů

 RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel  


předseda představenstva 








          _______________








Renáta Mrázková









místopředseda představenstva
Příloha č. 1:CD -  položkový rozpočet
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