
  
 

Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo na stavbu Instalace  Kogenerační jednotky z důvodu energetických úspor 

 

Dodatek č. 1 k 
 

SMLOUVĚ O DÍLO Č. 10/2020 
 

I. 
Smluvní strany 

1. Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 
se sídlem: Rybářská 27, 746 01 Opava 
zastoupen: Mgr. Michal Jiráska, ředitel organizace 
IČO: 00016772 
bankovní spojení: xxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxx  

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

Mgr. Michal Jiráska, ředitel organizace, tel.: xxxxxxxxxxx 

Osoba oprávněná jednat v technických věcech realizace stavby: 

Ing. Tomáš Kaleta, vedoucí oddělení energetických služeb Moravskoslezského 
energetického centra, p. o., tel.: xxxxxxxxxxxx 

Ing. Adam Domašík, specialista oddělení energetických služeb Moravskoslezského 
energetického centra, p. o., tel.: xxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel“) 

 

2. Obchodní firma     VAE a. s. 
se sídlem:  Kalusova 968/12, 709 00 Ostrava  
zastoupena: Ing. Jan Kocián, místopředseda představenstva 
IČO: 646 10 144 
DIČ: CZ646 10 144 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxx 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1249 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Ing. Milan Orlík, vedoucí výstavby, tel. xxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

Se z důvodu probíhajících stavebních úprav v objektu a výskytu pandemie COVID 19 v souladu 
s článkem XVIII. Závěrečná ujednání dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené  
dne 7. 8. 2021 (dále jen „smlouva“). 
 
 



Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo na stavbu Instalace  Kogenerační jednotky z důvodu energetických úspor 2 

II. 

Článek IV. Doba a místo plnění odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30. 9. 2021. 

Zhotovitel je povinen nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli. 

 

 

 
III. 

 
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom 
vyhotovení. 

 

V Opavě, dne 19. 8. 2021          

………………………………………………………..  

 
 
 
 
 
 
……………………………………………………….. 

              za objednatele 
Mgr. Michal Jiráska 

    ředitel Domova Bílá Opava, p.o. 
 

 za zhotovitele 
Ing. Jan Kocián, místopředseda 

představenstva 
 

 


