
VÝMĚNA VODOVODNÍHO ŘADU HORNÍ ÚJEZD-DESNÁ 

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen ,,občanský zákoník“) 

číslo smlouvy dle zhotovitele: 016/2020 

I. Smluvní strany 

Zhotovitel: Building Expert s.r.o. 
V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 

IČO; 02685183 
Dıčz CZ02685183 
Zastoupen: Ing. Luborem Benešem, jednatelem 
Bankovní Spojení: 
Telefon, e-mail: 

dále jen Zhotovitel - na straně jedné 

Objednatel: Svazek obcí Vodovody Poličsko 
Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

IČO; 60125748 
DIČ: 
Bankovní Spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Polička 
Zastoupený: Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem 

dále jen Objednatel - na straně druhé 

II. Předmět dodatku 

Na výše uvedenou akci bylo dne 29.6.2021 Zastupitelstvem Pardubického kraje Schváleno 
poskytnutí rozpočtových prostředků (dotace) z Pardubického kraje na rok 2021 (Z oblasti vodního 
hospodářství). Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany oboustranně dohodly na následujících 
změnách a doplněních smlouvy o dílo ze dne 24.6.2020 a dodatku č.1 ze dne 13.1.2021. 

1. Změna článku IV.1 

Původní Znění dle SOD a dodatku č. I _“ 

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo V těchto termínech: 
vv Termín zaháj ení stavebních prací (předání a převzetí staveniSte): 1.6.2021 

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): do 31.7.2021 

Za den zaháj ení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a 
převzetí staveniště (dokončené stavby). 
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VÝMĚNA VODOVODNÍHO ŘADU HORNÍ ÚJEZD-DESNÁ 

Nové Znění dle dodatku č.2: 

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo V těchto tennínech: 

Termín zaháj ení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 1.8.2021 
Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): do 30.9.2021 

Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a 
vv převzetí staveniste (dokončene stavby). 

III. Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy O dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze 
změny a v platnosti. 

3.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné Wıle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
uveřejněním v Registru smluv. 

3.4. Tento dodatek je Sepsán a podepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a 
zhotovitel jedno vyhotovení. 

V Poličce dne 21.7.2021 

Ing. Lubor Beneš Mgr. Aleš Mlynář 
jednatęj Building Expęft 5_f_0_ ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko 

2/2


