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č.j. KRPH-3536-19-1/ČJ-2021-0500NE-VZ

DOTATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č.j. KRPH-3536-19/ČJ-2021-0500NE-VZ (dále jen ,,smlouva") uzavřené dne 29.
března 2021, jejímž předmětem je provedeni díla s názvem
,,Vypracováni stavebně historického průzkumu budovy Krajského ředitelství policie

Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810 a Mánesova 855, Hradec Králové"

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,OZ")

(dále jen ,,smlouva")

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku

lČ: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojeni: čnb Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Tel:
Email:
Datová schránka: urnai6d
Zást. pro věci tech.:

E-mail:

2. Zhotovitel:
staveb, s. r.o.
Sídlo:
Zastoupený:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

" Číslo účtu:
Tel:
Email:

Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických

Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové

06226787
CZ 06226787
Equa bank
1024040132/6100

Datová schránka: zr8k5b6

Zapsán v Obchodním rejstříku ,vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
39756

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje takto:
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||.
V souvislosti s dočasným uzavřením badatelny archivu architektury Národního technického muzea
v Praze, kde je uchován fond josefa Gočára z důvodu koronavirové situace, kdy po znovuotevřeni
od 1.6.2021 je její provoz značně přetížen a kapacitně omezen dojde k posunutí termínu
dokončení díla o nezbytně nutnou dobu, která byla v tomto případě stanovena do 11. října 2021.

Ill.

1. Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Dodatek je
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Hradci Králové dne 19, UB. 2021 V Hradci Králové dne 2 o- ť'- ,? '1

Za obj

plk. Mgr
námě ředi ho ředitelství

Za zhotovitele:
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