
Název akce: Stavební úprava vjezdu včetně přeložek sítí, demolice objektu služebny MP, krytu CO a 
části oplocení-areál Štrossova 239 v Pardubicích                                  Smlouva o dílo č.: OMI-VZMR-2017-07 

        

- 1 - 

 

SMLOUVA O DÍLO č. : OMI-VZMR-2017-07 

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák.č.89/2012 Sb.,Občanský zákoník 

( dále jen občanský zákoník ) 

 

 
Smluvní strany 

  
Objednatel: Statutární město Pardubice 
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 
  530 21  Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem – primátorem města Pardubice 
Zastoupený ve věcech technických: Milanem Ujcem – technikem odd. investic a technické správy 
OMI  
Tel: 466 859 132, 736 519 080   e-mail: milan.ujec@mmp.cz 
IČ: 00274046                 DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:     
 (dále jen objednatel)     
                 
a 
 
Zhotovitel : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.. 
se sídlem:          K Vápence 2677, Zelené Předměstí 
                            530 02 Pardubice  
Zastoupený ve věcech smluvních: Petr Janeček, DiS., prokura, ředitel divize silniční stavby    
Zastoupený ve věcech technických: Richard Čapek, technický náměstek divize silniční stavby  
tel.: 466791111                   e-mail: info@cht-pce.cz 
IČ: 25253361                       DIČ: CZ25253361 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 
bankovní spojení: UniCredit, č.ú. 
 (dále jen zhotovitel) 
 

Oddíl I. 
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla  

 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen DÍLO) 
 

Stavební úprava vjezdu včetně přeložek sítí, demolice 
objektu služebny MP, krytu CO a části oplocení-areál 
Štrossova 239 v Pardubicích 
  
Jedná se o úpravu vjezdu včetně přeložek sítí areálu Štrossova 239, Pardubice. 

 
Rozsah prací: 

 
Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně vymezen zadávací dokumentací - projektovou 
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dokumentací „Stavební úprava vjezdu včetně přeložek sítí, demolice objektu služebny MP, krytu 
CO a části oplocení-areál Štrossova 239 v Pardubicích“ 
zpracovanou v roce 2016 firmou PRODIN a.s., projektantem Radkem Tušilem (dále též jako „PD“). 
 
POZOR! – Je nutná koordinace prací zejména se společností ČEZ, CETIN, SmP!(ČEZ a 
CETIN své přeložky realizuje svými silami) 
 
Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce 
(CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.  

 
2.   DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky: 

- projektové dokumentace „ 
Stavební úprava vjezdu včetně přeložek sítí, demolice objektu služebny MP, krytu CO a části 
oplocení-areál Štrossova 239 v Pardubicích“ 
zpracovanou v roce 2016 firmou PRODIN a.s., projektantem Radkem Tušilem (dále též jako „PD“). 
 včetně výkazů výměr; 

  -  zadávacích podmínek veřejné zakázky; 
       -  dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.2.2017 
3.  DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN  (§ 4 zákona č. 

22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
v pozdějším znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., vyhl.398/2009 Sb.,zák. č. 183/2006 Sb., zák. č.185/2001 
Sb. a vyhl. MŽP č. 381/2001 ve znění vyhl. č. 503/2004 Sb., o odpadech, vyhl. č. 257/2009 Sb.).  

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v 
termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném 
výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO 
v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v 
této smlouvě o dílo.  

5. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek 
vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění 
dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).  

6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž 
předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré 
ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní 
dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními 
zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod. 

7. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně 
zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna 
rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být 
taková změna smluvně ošetřena v dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné 
odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA. 

8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. 
Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce 
objednatele ve věcech smluvních a zástupce zhotovitele) před jejich provedením. 

10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA 
i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1. 

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_produkce_%28cz_cpa%29
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_produkce_%28cz_cpa%29
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11. Je-li v některém ustanovení této smlouvy uveden pojem „DÍLO“, aniž by bylo výslovně 
specifikováno, ke které etapě DÍLA se dané ustanovení vztahuje, platí toto ustanovení pro veškeré 
etapy DÍLA vymezené v čl. II. odst. 1 tohoto oddílu.  

12. Při pracích musí být umožněn přístup k jednotlivým provozovnám a musí být umožněn pohyb po 
      ochozu. 
  
 
 

 
 

II. Termín a místo plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech: 
                                           
        Termín zahájení prací na  :    ihned po uzavření smlouvy o dílo a předání staveniště  

  
 

        Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:  
                                        Do 4 měsíců od předání staveniště. 
 
 
2. Místo plnění předmětu smlouvy: Pardubice – areál Štrossova 239 v Pardubicích. 
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 

z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 
2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet 
dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna 
neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se 
těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto 
důvodů 30 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit 

4.   Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení 
odpadne, neučiní-li tak do třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v takovém případě objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

5.   Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

6.   Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup 
a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje 
poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, 
pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky. 

 
 

III. Cena za DÍLO 
 
 

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:  
 
Cena za DÍLO - bez DPH ……………………………………………………………2 372 000,-Kč 
DPH 21% ……………………………………………………………………………………498 120,-Kč 
Cena celkem včetně DPH …………………………………………………………2 870 120,-Kč 
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     (slovy:dvamilionyosmsetsedmdesáttisícstodvacetkorun českých  včetně DPH)  
 
Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v nabídce zhotovitele v příloze č. 1  
této smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma 
smluvními stranami v souladu s touto smlouvou. 
 
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo může být změněna pouze z důvodu: 
 
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje 
dílo pomocí menšího množství stavebních dodávek než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je 
přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s 
objednatelem dodatek ke smlouvě 
 
b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského 
zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi smluvními stranami 
rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při 
vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které vyvstaly až 
následně v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení 
odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno. 
 

 
2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 

smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem 
objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl  I., čl. I. 8., 9. této 
smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by 
byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit. 

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 
předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové 
ceny položek potřebných ke stanovení  budou použity položky z platných ceníků stavebních prací 
URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle 
předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách. 
  

4. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci dílčích etap DÍLA, nezahájení 
realizace na dílčí etapě DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném touto smlouvou, může 
objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží  
finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé  nerealizací DÍLA, z důvodu odstoupení 
od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací na nezahájené dílčí etapě DÍLA. 
 

IV. Placení DÍLA a fakturace 
 
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.  
2.  Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III 

této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený 
kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními 
fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II., čl. V této smlouvy 
nepřesáhne 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla zhotovitel vyúčtuje 
v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání  a  převzetí 
dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště 

3.   Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených 
prací po ukončení plnění předmětu díla ke kontrole a k odsouhlasení, který bude sloužit jako 
podklad pro fakturaci.  
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4.  Právo na zaplacení ceny DÍLA či její příslušné části dle odst. 5 tohoto čl. bude zhotovitelem 
uplatněno vystavením faktury (daňového dokladu). Právo vystavit konečnou fakturu vznikne 
podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací 
(příloha zjišťovacího protokolu) a podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA sepsaném dle 
oddílu II. čl. V. odst. 4 této smlouvy (dále jen „předávací protokol“) bez vad a nedodělků vč. 
vyklizení staveniště či, ve vztahu k příslušné části ceny DÍLA při postupu dle odst. 5 tohoto čl., 
odstraněním všech vad uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO 
převzato s vadami nebránícími bezpečnému užívání, a současně zápisem o vyklizení staveniště 
podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran. Uvedené dokumenty budou v kopii 
nedílnou součástí konečné faktury vystavené zhotovitelem. Při absenci těchto dokumentů je 
faktura neúplná. 

5.   Pro případ předání a převzetí DÍLA v dohodnutém termínu s drobnými vadami a nedodělky, které 
nebrání bezpečnému užívání DÍLA, se smluvní strany dohodly pro fakturování a placení DÍLA tak, 
že objednatel po podpisu předávacího protokolu vystaví fakturu na částku, která nepřesáhne 90% 
z celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA bude tvořit pozastávku, kterou 
zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře s náležitostmi dle v oddílu I., čl. IV. odst. 4. 

6.  Pozastávka ve výši 10% bude objednatelem uhrazena po podpisu zápisu o odstranění veškerých 
vad a nedodělků, v případě, že objednatel převezme DÍLO vykazující vady a nedodělky, a po  
vyklizení staveniště. Pozastávka bude uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele, ke které 
je povinen doložit kopii zápisu o odevzdání a převzetí DÍLA, kopii zápisu o odstranění veškerých 
vad a nedodělků a kopii zápisu o vyklizení staveniště. Splatnost pozastávky je do 30-ti 
kalendářních dní od prokazatelného doručení písemné výzvy zhotovitele. 

7.  Splatnost konečné faktury bude 21 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení 
objednateli. 

8.  Zhotovitel je povinen doručit objednateli  daňové  doklady nejpozději do 10 dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

9.   Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. 
Opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 
9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.  

10.  Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.    
11. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné 

fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této 
smlouvě o dílo.  

12.  Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména : 
- označení faktury a číslo, 
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ, 
- předmět plnění a den splnění, 
- den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,  
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka 

zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem 

objednatele, 
- údaje pro daňové účely 

      Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:  
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o 

odstranění vad a nedodělků.  
13. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje 

a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. 12, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví 
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nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží 
znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli. 

14.  Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz. 
15.  Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.  
16. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře za 

předpokladu, že dodavatel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud dodavatel bude zveřejněný 
správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí dodavateli pouze částku bez DPH a 
DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně dodavatele. 

 
 
 
 
 
 
 

Oddíl II.  
Realizace DÍLA 

 

I. Odevzdání a převzetí staveniště 
 
1. Místo plnění  DÍLA bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel 

předá Zhotoviteli místo plnění bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této 
Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen 
místo plnění v  termínu uvedeném v této výzvě převzít.  Nesplní-li zhotovitel svou povinnost 
převzít místo plnění  v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze 
smluvní ceny DÍLA za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním 
této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel 
odpovídá za veškeré škody, který by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti 
vznikly.  

2.  O předání strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel 
převzít místo plnění, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místo plnění se 
má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou místa plnění.  

3.  Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místě plnění, upozornit na ně své pracovníky a určit 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.  

4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku 
provádění DÍLA vznikly. 

5. Okamžikem odevzdání a převzetí místa plnění se rozumí okamžik podpisu zápisu dle odst. 2 této 
smlouvy oběma smluvními stranami.       

 

 
II. Kvalifikační podmínky 

 
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 

zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. 
DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití 
DÍLA k určenému účelu. 

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 

mailto:faktury@mmp.cz
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objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností. 

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN;  (§4 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést 
další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto smlouvou, bude 
neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na 
provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, 
je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou. 

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a 
souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších 
dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech. 

 

III.  Povinnosti zhotovitele 
 

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a 
organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu 
I. čl. II. této smlouvy. 
 

2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle 
platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením 
dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní 
potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále 
zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své 
náklady projednání záborů veřejných prostranství před jejich užíváním u příslušného ÚMO  v 
Pardubicích. 

3. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré povinnosti uložené v souvislosti se zhotovováním DÍLA 
příslušnými správními orgány.  

4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a sankce, které by v důsledku porušení právních předpisů  
či povinností uložených příslušnými správními orgány při provádění DÍLA zhotovitelem vznikly. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení 
staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle PD.  V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
5.000,--Kč. 

6. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb 
nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem. 

7. Zhotovitel je povinen v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy 
BOZP a požárního zabezpečení a před zahájením realizace projednat postup prací 
s objednatelem. 

8. Zhotovitel je povinen respektovat specifika provozu areálu. 
9. Dílo bude realizováno za provozu , zhotovitel je povinen přizpůsobit svoji činnost a nebránit 

tomuto provozu . Musí být zajištěna bezpečnost a zdraví osob a zároveň to, aby uživatelé objektu 
nebyli obtěžování nadměrnou prašností, hlukem apod.. V případě porušení těchto povinností je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.   

10. Zhotovitel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, spolupracovat 
s jednotlivými subjekty a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě porušení této 
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povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení 
této povinnosti.  

11. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu 
s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

12. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a 
čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

13. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou 
dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou 
stavební a jinou činností třetí osobě. 

14. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit objekt proti povětrnostním vlivům. 
15. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen 

uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA do původního stavu, původní 
stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
5.000,--Kč. 

16. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho 
likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku nebo 
recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

17. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení je 
zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.  

18. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě nesplnění této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v tomto případě 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

19. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál 
stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. 
Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo 
DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí 
stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé 
stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě 
porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

20. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje 
stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze 
objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský 
dozor nebo příslušné orgány státní správy. 
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

21.  V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k 
ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl 
prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a 
nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li 
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen 
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toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí 
těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na 
své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k 
předmětné části DÍLA.  

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do 
stavebního deníku. 
Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli. 

22. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon 
autorského dozoru projektanta.  

23. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný 
zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým 
dozorem objednatele při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a 
dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku. 

24.  Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně 
je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje 
a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši 50.000,--Kč. 

25.  Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních 
stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a 
prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na 
základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD. 

26.  K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího 
písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení 
této povinnosti. 

27.  Zhotovitel je povinen respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel 
přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví 
osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě 
porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ. 

28. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění 
prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů 
a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své 
náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně platnými 
předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

29. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění 
odpovědnosti 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu 
záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na 
požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých 
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případných subdodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku 
porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou 
v důsledku porušení povinností subdodavatele. V případě porušení těchto povinností je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

30. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se 
zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při 
zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla 
náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli 
částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.  

31. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za 
dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické 
likvidaci odpadu, zprávu o provedené revizi hromosvodů (s kladným výsledkem) apod.). 

32. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), 
musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci 
objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

33. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě 60 dnů od 
splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy 
přesahuje 1 rok, seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění 
subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky. Seznam subdodavatelů bude mít 
formu čestného prohlášení podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 
V případě porušení této povinnosti či  v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou 
jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši , kterou 
objednateli uloží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (maximálně do 2,000.000,--Kč) dle 
§120a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

34. V případě, že zhotovitel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace 
stavby využije subdodavatele, jimž uhradil méně než 10% z celkové ceny, je zhotovitel povinen 
předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné 
prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou 
jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

35. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů (bez 
ohledu na uhrazenou výši z celkové ceny této zakázky) a to včetně výše jejich podílu na akci. 
Aktualizované seznamy všech subdodavatelů, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či 
za dodavatele, je povinen zhotovitel předat zástupci objednatele (ve věcech technických) na 
základě jeho vyžádání bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od žádosti 
objednatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu 
se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
50.000,--Kč.  

36. Zhotovitel je povinen předložit zástupci zadavatele (ve věcech technických) ve lhůtě nejpozději do 
80 dnů od splnění smlouvy nebo nejpozději do 5. 3. následujícího kalendářního roku v případě, že 
plnění smlouvy přesahuje 1 rok, seznam všech subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, kteří 
se na plnění veřejné zakázky podíleli (tedy bez ohledu na uhrazenou výši z celkové ceny této 
zakázky). Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou 
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či  v případě, že 
údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.  

37. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, 
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 
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dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

 

IV. Součinnost objednatele 
 

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 
staveniště sepíší obě strany protokol.  

2. V rámci prvního předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD ve 2 tištěných paré. 
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 

nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby 
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.  

4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad 
prováděným DÍLEM. Jménem objednatele je oprávněn uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody 
o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA zástupce objednatele ve věcech smluvních. 

5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek. 

6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním 
deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat 
v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží 
do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je 
povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů 
objednatele. 

8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda 
práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných 
právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí 
provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. 

9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud 
odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s 
požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních 
stran a pokynů objednatele. 

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací. 

11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
objednatele, případně autorského dozoru projektanta. 

13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb.,   
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje. 
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V. Předání a převzetí DÍLA   
 
1.  DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků    v rozsahu 

sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a 
kvalitě.  V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání či nedodělky, je objednatel 
oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. 

2.   K zahájení přejímacího řízení  DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele 
pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými  
zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou : 
 

  za objednatele :             Milan Ujec – technik odd. investic a techn. správy MmP 
       za zhotovitele :              Richard Čapek, technický náměstek divize silniční stavby 

3.  Objednatel je oprávněn k přejímací řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického 
     dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta. 

 
4.  Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení  DÍLA zejména tyto doklady v jednom 
     vyhotovení  (pokud není níže uvedeno jinak) : 

- dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro 
   provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a 1 x v digitální 
   podobě, (ve formátu .pdf), 
- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,  
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,  
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností, 
- originál stavebního deníku, 
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích, 
-  případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro 
zajištění řádného užívání DÍLA. 

5.  O předání a převzetí  DÍLA budou vyhotoveny písemné protokoly, a to protokol o předání a 
převzetí . Protokol vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména 
obsahovat:    
- popis stavu DÍLA v okamžiku předání dílčí etapy DÍLA,  
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončenou dílčí etapou DÍLA,        
- seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávané dílčí etapě DÍLA, spolu s případnou dohodou 
o lhůtě  k jejich odstranění. 

6.  Podepíše-li smluvní strana protokol o předání  DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání  DÍLA, platí, že 
s celým obsahem protokolu o předání  DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných 
v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.    

7.   Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLA. 
 

Oddíl III. 
 Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky 

 
I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody 

 

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na 
objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem okamžikem podpisu předávacího protokolu   
DÍLA  dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování   DÍLA nese zhotovitel až do 
předání   DÍLA. 
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2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého 
materiálu dovezeného na místo plnění pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a 
odcizení. 

 
II. Záruční doby 

 
1.  Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a 

převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLA převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad a 
nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví 
záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených 
komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat 
objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší 
než 60 měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční doby dovolávat. V 
případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, 
která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla. Záruční doba uvedená výše počíná běžet 
dnem odstranění poslední vady vyplývající ze závěrečného protokolu o předání a převzetí DÍLA 
nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada. Po dobu záruky 
odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 

2.   Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které 
zhotovitel odpovídá.  

3.    Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.  
4.  Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. 

Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v   termínech 
stanovených objednatelem. 

5.   Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 
oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě 
stanovené  objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na 
odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen zhotovitel odstranit vady ve lhůtě 
10  kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. 

 

 
III. Vady DÍLA 

 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, 

nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.  
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně  

ustanoveními občanského zákoníku. 
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u 

zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a to doručením do datové schránky nebo 

doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, 
sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, 
neuplatní-li jiný nárok. 

5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě 
požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit    ve  lhůtě stanovené 
objednatelem.   Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen odstranit vady ve lhůtě 
10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. 

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím 
obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem 
uznává.   
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7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady  
prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby  na  náklady zhotovitele. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy o dílo, číslo dílčí etapy díla, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a 
způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady 
(doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke 
kterému bylo určeno. 

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně 
opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) 
potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. 
V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a  je 
zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.  

11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními 
předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, 
je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaných v této smlouvě 
o dílo.  

12. Zhotovitel splní svůj závazek provést DÍLO jeho řádným ukončením a předáním předmětu DÍLA 
objednateli. 

13. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá,  dokud není zhotovitelem 
prokázán opak.   

 
 

Oddíl IV. 
I. Sankce 

 
1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti provést DÍLO, t.   dokončit DÍLO   

s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli  uvedeném 
v oddíle I. článku  II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu 
ve výši  1.000,- Kčza každý i započatý kalendářní den prodlení.   

2. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí. 

3.  Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu  ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po 
termínu splatnosti. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním  závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a 
čl. III. odst.5 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za 
každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.  

5. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu v dalších případech stanovených touto smlouvou. 
6. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti uhradit smluvní pokutu podle této smlouvy nezaniká nárok 

poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu. 
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II. Odstoupení od smlouvy 
 
1.  Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení          

smluvních povinností druhou stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje 
zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních  povinností se považuje zejména neplnění 
sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je 
dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou. 

2.   Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato 
lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů. 

3.  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky 
účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 
1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě 
bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů. 

4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o 
co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li  k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude 
oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele. 

5.  Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem  
nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA. 

6.  Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 
smlouvy vznikly. 

 

III. Ustanovení závěrečná 
 
1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu objednavatele a za subjekt, který splňuje 
kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně 
neodepřít.  

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění platných novel. 

3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude podepsán a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy. 

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou 
pohledávku za objednatelem třetí osobě. 

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem. 

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.  

7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.  

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 
obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.  
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11. Odpověď smluvní strany podle§ 1740 ods.3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.  

12. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění smlouvy město bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj 
této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

13. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  

14. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, 
číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se mluvní strany se dohodly, že smlouva 
bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se mluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna 
bez podpisů. 

15. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala 
osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají 
uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním 
těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 
Statutárním městem Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně 
 
 
Příloha č.1 : cenová nabídka (oceněný položkový  výkaz výměr) 
Příloha č.2 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu  
                     (předloží zhotovitel před uzavřením smlouvy) 
Příloha č.3 : Harmonogram prováděných prací 

 
 
 
    
 V Pardubicích dne      V Pardubicích dne 
 
 
 
 
 
 
        .................................................               ................................................. 
                      za objednatele                 za zhotovitele 
   Ing. Martin Charvát                          Petr Janeček, DiS, prokura 
                          primátor                                    
 
 
 
 
 


