
5 6 7

6,000 10,000 4,000

2,000 5,100 3,100

0,000 3,400 3,400

0,000 20,000 20,000

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 19.8.2021 Datum: 19.8.2021

100,00

Celkem 30 044,54 58 624,86 28 580,32 95,13

544,00 100,00

162 936941113. Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti nad 10 

do 50 kg

KG 21,20 0,00 424,00 424,00

13 305,36 155,00

Nové položky

161 936943141. Montáž odvodnění mostu z potrubí nerezového DN 200 M 160,00 0,00 544,00

35 767,40 14 306,96 66,67

118 977151213. Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 40 do

M 4 292,05 8 584,10 21 889,46

9 10 11 12

100 553439R. odvoňovač izolace nerezový jakosti materiálu 1.4401 KUS 3 576,74 21 460,44

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8

Číslo a název rozpočtu: SO 202.1 - Most ev.č. 494-002 - hlavní aktivity Změna soupisu množství č. 1.08

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství rozdílu cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/494 - Silnice II/494: Valašské Klobouky - Vlachovice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: Eurovia - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 202 - Most ev.č. 494-002

Aspe

3.6.3.2


