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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

„Oprava fasády objektu Cejl 10, Brno (opakovaná zakázka)“ 

 

I. Smluvní strany 

 

1. Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 

Zastoupený: JUDr. Věrou Vojáčkovou, MPA, náměstkyní ředitele Úřadu 

Se sídlem: Mučednická 1125/31, 616 00 Brno 

IČO: 05800226 

Datová schránka: zzfnkp3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3031881/0710 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

2. HV stavby a práce s.r.o. 
Zastoupena jednatelem 

Se sídlem: Krátká 157, 664 61 Rajhradice 

IČO: 04395255 

DIČ: CZ04395255 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 115-1091740227/0100 

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně C 89683 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“) 
 

II. Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 03. 2020 Smlouvu o dílo „Oprava fasády objektu Cejl 10, 

Brno (opakovaná zakázka)“ (dále jen „smlouva“), na základě veřejné zakázky nazvané 
„Oprava fasády objektu Cejl 10, Brno (opakovaná zakázka)“ (dále jen „veřejná zakázka“), 
zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a zadávací dokumentací k této veřejné zakázce. 
Předmětem smlouvy je stavební dílo, a to stavební opravy fasády objektu na nároží ulic 
Cejl a Vlhká, a dále provedení stavebních prací v interiéru objektu, vše na adrese Cejl 
478/10, 602 00 Brno (dále jen „dílo“). 

2. Smluvní strany se dohodly, v souladu se zněním článku XXI. odst. 4 smlouvy, na uzavření 
tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“). Uzavření tohoto dodatku 
nepředstavuje podstatnou změnu smlouvy na základě § 222 odst. 4 ZZVZ. 

3. Účelem tohoto dodatku je poskytnutím slevy z ceny díla. 
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III. Předmět dodatku 

1. Cena díla se po vzájemné dohodě smluvních stran snižuje o slevu za nekvalitně provedené 
práce o 100 000 Kč bez DPH. Důvodem slevy z ceny díla je barevná nejednotnost fasády. 

2. Pro úplnost se na tomto místě explicitně uvádí, že sleva se vztahuje pouze na vady 

barevné nejednotnosti fasády a nemá vliv na záruku za jakost díla. 

3. Na základě výše uvedeného se mění v čl. V odst. 1 smlouvy cena díla tak, že nejvýše 
přípustná cena za řádné provedení díla činí 1 300 393 Kč bez DPH (slovy: jeden milion tři 
sta tisíc tři sta devadesát tři korun českých). 

 

V. Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze 

změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněného zástupce smluvní strany, 
která ho podepíše jako druhá. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v informačním systému veřejné 
správy, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel zajistí uveřejnění dodatku bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření dodatku. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po 
vzájemném projednání na základě jejich pravé a svobodné vůle, že jim nejsou známé 
okolnosti, které by bránily uzavření tohoto dodatku. 

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

JUDr. Věra Vojáčková, MPA     Volodymyr Holinka 

náměstkyně ředitele úřadu    jednatel 

ČR – Národní úřad pro kybernetickou  HV stavby a práce s.r.o. 
a informační bezpečnost 


