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DODATEK č. 1 

ke smlouvě č.j. KRPU-62871-82/ČJ-2012-0400MN-04 
(dále jen „dodatek“) 

 
 

Smluvní strany 
 

Název:                                Česká republika - Krajské ředitelství policie 
Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“) 

Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město: Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2 
Identifikační číslo: 75151537 
Daňové identifikační číslo: CZ75151537 
Banka: Česká národní banka Ústí nad Labem 
Číslo účtu / kód banky: 1546881/0710 
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: Jiří Sehnal, vedoucí oddělení OSNM 
Ve věcech technických oprávněn jednat: Lenka Pucová, referent oddělení správy nemovitého 

majetku odboru správy majetku KŘP-U 
Kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 

172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice 
Telefon: +420 974 423 362, +420 725 809 677 
E-mail: lenka.pucova@pcr.cz 

dále jen „objednatel“ 
 
a 
 

 

Název: SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. 
Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město: Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5 
Identifikační číslo: 06943187 
Daňové identifikační číslo: CZ06943187 
Banka: UniCredit Bank a.s., Praha 
Číslo účtu / kód banky: 1038752018/2700 
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: . , ředitel společnosti 
Ve věcech technických oprávněn jednat: . , ředitel společnosti 
Telefon:  

E-mail:  
Obchodní rejstřík: Spis.zn. C 291808 vedená u Městského soudu v Praze 
 

dále jen „zhotovitel“ 
 

 
Smluvní strany uzavírají v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže 

uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. j. KRPU-62871-82/ČJ-2012-
0400MN-04 ze dne 3. 6. 2021. 

 
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany mezi sebou dne 3. 6. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPU-62871-82/ČJ-2012-

0400MN-04 (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj 
náklad, odpovědnost a jako profesionál pro objednatele projektovou dokumentaci na rekonstrukci 
služebny kynologie v areálu objednatele včetně všech s tím spojených prací a úkonů v rozsahu 
projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně rozpočtu, výkazu výměr a technické 
zprávy (dále jen „dílo“ nebo také „projektová dokumentace“), jak je specifikováno v čl. III. této 



 

 

 

smlouvy a dále v této smlouvě, a to výlučně dle zákonných požadavků, požadavků poskytovatelů 
dotace a pokynů objednatele, řádně, včas a prosté jakýchkoliv vad včetně všech objednatelem 
požadovaných změn díla a jeho součástí a tuto projektovou dokumentaci převést do vlastnictví 
objednatele. 

2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. IX. odst. 1 smlouvy na následujících 
změnách smlouvy, a to z důvodu nutnosti vypracování požárně-bezpečnostního řešení stavby nad 
rámec původních prací, zjištěného během realizace smlouvy.  

 

Článek II. 
Změny smlouvy 

1. Smluvní strany se, s odkazem na důvod uvedený v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku, dohodly na změně 
čl. IV. odst. 2 smlouvy s tím, že tento nově zní: 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a řádně dokončenou projektovou dokumentaci předat 
osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických v místě plnění nejpozději do 
91 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a 
předáním projektové dokumentace objednateli, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy včetně všech jejích příloh zůstávají nezměněny. 
 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(dále jen „zákon o registru smluv“), s tím, že smlouvu včetně dodatku v registru smluv uveřejní v 
zákonné lhůtě objednatel. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem svého podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom 
okamžikem svého zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.  

4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro 
uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své 
podpisy. 

 

    V Ústí nad Labem dne  

………………………………………………. 
                           Jiří Sehnal 
             vedoucí OSNM KŘP-U 


